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ACERCA DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA GEOLÓGICA DE CALIFORNIA 

La División de Gestión de la Energía Geológica de California (CalGEM) del 
Departamento de Conservación da prioridad a la protección de la salud pública, la 
seguridad y el medio ambiente en su supervisión de las operaciones petrolíferas, de 
gas natural y geotérmicas de California. Para ello, CalGEM utiliza la ciencia y unas 
prácticas de ingeniería sólidas para regular la perforación, el funcionamiento, el 
mantenimiento y el cierre permanente de los pozos de recursos energéticos. CalGEM 
también regula ciertas tuberías e instalaciones asociadas a los pozos de recursos 
energéticos. Estos deberes reguladores incluyen la realización de inspecciones, 
presenciar y revisar pruebas, y permitir y revisar operaciones.  

Cuando se creó CalGEM en 1915 (entonces conocido como Departamento de 
Petróleo y Gas), el objetivo inicial de la regulación era la protección de los recursos de 
petróleo y gas del Estado frente a prácticas de producción que pudieran perjudicar el 
nivel final de recuperación de hidrocarburos. Las primeras normativas sobre petróleo y 
gas incluían requisitos de espaciado entre pozos y autoridad para limitar las tasas de 
producción.  

CalGEM ha crecido significativamente 
desde su creación en 1915 y ha dado pasos 
importantes para garantizar que será capaz 
de satisfacer las expectativas públicas de 
una agencia reguladora moderna, eficiente, 
colaboradora e impulsada por la ciencia. En 
2019, la misión de CalGEM cambió para 
incluir la protección de la salud y la 
seguridad públicas, la calidad 
medioambiental y la reducción y mitigación 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas al desarrollo de los 
recursos de hidrocarburos y geotérmicos de 
forma que se satisfagan las necesidades 
energéticas del estado.  

Distritos de CalGEM  
A partir de 2021, CalGEM opera en tres 
distritos para atender mejor las necesidades 
del Estado: Norte, Central (antes Interior) y 

Sur. Cada distrito tiene sus propias oficinas donde el personal está disponible para 
ayudar al público y a las partes interesadas. Para más información sobre CalGEM, 
visite: https://www.conservation.ca.gov/calgem.  

https://www.conservation.ca.gov/calgem
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RESUMEN EJECUTIVO 

El programa estatal de abandono de pozos de petróleo y gas de la División de 
Gestión de la Energía Geológica (CalGEM) del Departamento de Conservación 
identifica y remedia los pozos de petróleo y gas en los que no hay ningún 
operador solvente responsable para mantenerlos, repararlos o taponarlos y 
abandonarlos (sellarlos). Los pozos huérfanos pueden amenazar la salud 
pública, la seguridad y el medio ambiente. Pueden tener fugas de petróleo, 
emitir gases de efecto invernadero y suponer peligros físicos. Al no haber un 
operador responsable, en muchos casos los pozos huérfanos se dejan en manos 
del Estado para que los remedie y los selle de forma permanente (o los tape y 
abandone).  

Este borrador de plan de gastos identifica el primer conjunto de proyectos 
propuestos para ser financiados con una inversión histórica de fondos para la 
rehabilitación de pozos huérfanos procedentes de los gobiernos estatal y 
federal, basándose en criterios de selección de proyectos diseñados para 
orientar la rehabilitación de pozos hacia el máximo beneficio público.  

El primer conjunto de proyectos propuestos, que se muestra en la tabla 
siguiente, incluye el abandono de 378 de los pozos huérfanos de mayor 
prioridad del Estado, repartidos por siete condados, con un costo estimado de 
unos 80 millones de dólares. Estos proyectos se financiarán con fondos estatales 
y federales. De acuerdo con la iniciativa federal Justice40, el 40% de los fondos 
para estos proyectos iniciales se destinarán a comunidades desfavorecidas. 

CalGEM prevé celebrar contratos para los proyectos de abandono que se 
enumeran a continuación a partir del cuarto trimestre de 2023. CalGEM 
elaborará informes anuales para proporcionar el estado de los contratos 
ejecutados y las listas de proyectos actualizadas a medida que se seleccionen 
pozos adicionales mediante la metodología de selección y el compromiso con 
el público sobre las prioridades locales. 
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VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA DE LOS POZOS HUÉRFANOS 

El declive de la producción de petróleo en las últimas décadas ha provocado 
un aumento del número de pozos inactivos. Aunque muchos operadores 
gestionan estos pozos inactivos de acuerdo con la normativa estatal, muchos 
pozos se han quedado "huérfanos". 

Los pozos huérfanos no tienen un operador responsable y solvente que los 
mantenga, repare o tape y abandone los pozos y las instalaciones anexas. Los 
pozos huérfanos pueden tener fugas de petróleo, emitir gases a la atmósfera, 
incluido el metano -un potente gas de efecto invernadero- y suponer peligros 
físicos, amenazando potencialmente la salud pública, la seguridad y el medio 
ambiente.  

Otra categoría de pozos que CalGEM puede taponar y abandonar son los 
pozos abandonados. Se trata de pozos que no se han mantenido de acuerdo 
con la normativa de CalGEM y que se ha determinado que están 
abandonados, como se ha demostrado mediante una orden final de 
taponamiento y abandono. Los pozos abandonados, a diferencia de los pozos 
huérfanos, aún no se han determinado definitivamente como huérfanos 
porque CalGEM aún no ha realizado esfuerzos razonables para identificar a 
una parte legalmente responsable con recursos financieros a los que se podría 
acceder para financiar los trabajos de taponamiento y abandono y de 
clausura. Si el operador no tapona y abandona los pozos de acuerdo con una 
orden de taponado y abandono, la CalGEM tiene autoridad para taponar y 
abandonar los pozos abandonados, y para recuperar los costos de cualquier 
operador solvente y responsable que sea identificado. En los casos en los que 
CalGEM no puede localizar a un operador responsable, los pozos se consideran 
huérfanos.  

CalGEM ha estimado que en la actualidad existen más de 5.300 pozos 
huérfanos o probablemente huérfanos en todo el Estado y ha creado un 
inventario de estos pozos. Con los limitados fondos estatales y federales 
disponibles para hacer frente a un inventario tan grande de pozos huérfanos, 
CalGEM debe dar prioridad a los proyectos que minimicen eficazmente los 
peligros para la salud y la seguridad que presentan los pozos huérfanos.  
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HISTORIA Y PROCESO DEL ABANDONO DEL ESTADO 

Desde 1977, CalGEM ha taponado y abandonado unos 1.400 pozos con un 
coste de 29,5 millones de dólares. En el pasado, el personal de CalGEM 
identificaba los pozos apropiados para el abandono estatal basándose en las 
inspecciones del lugar y en las recomendaciones del personal del Distrito.  

El año pasado, CalGEM recibió niveles de financiamiento sin precedentes: de 
una nueva oportunidad de subvención federal, a través del Presupuesto del 
Estado de California 2022/2023, y de la legislación destinada a aumentar las 
contribuciones de la industria para los abandonos del Estado. Junto con estas 
nuevas asignaciones, la sección 3258, subdivisión (d) del Código de Recursos 
Públicos (PRC) exigió a CalGEM que desarrollara criterios para determinar la 
prioridad de los pozos para su taponamiento y abandono, CalGEM está 
adoptando un enfoque más sistemático para identificar y abordar los pozos 
huérfanos en toda California de forma que se concentre en aquellos pozos que 
puedan suponer un mayor riesgo para las comunidades de California, y para 
garantizar que las comunidades de toda California se beneficien, incluidas las 
más vulnerables a la contaminación.  

VALORES DEL PROGRAMA  

El Programa Estatal de Abandono de Pozos de Petróleo y Gas opera bajo un 
conjunto de valores del programa centrados en la protección medioambiental, 
la salud pública, la equidad y el desarrollo de la mano de obra. Estos valores se 
describen a continuación. 

1. Reducir los riesgos para los californianos:  CalGEM da prioridad a los 
proyectos que reducen los riesgos medioambientales y para la salud 
pública de los pozos huérfanos y abandonados. 

2. Equidad:  CalGEM se compromete a aplicar el programa de pozos 
huérfanos de forma que proteja a las comunidades desfavorecidas, en 
apoyo de programas como la Iniciativa Federal Justice40. 

La iniciativa Justice40 del gobierno federal exige que el 40% de los 
beneficios globales de los fondos federales recibidos vayan a parar a las 
comunidades desfavorecidas, marginadas, subatendidas y 

https://www.whitehouse.gov/environmentaljustice/justice40/
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sobrecargadas por la contaminación. En los casos en los que el gobierno 
federal proporciona designaciones de comunidades desfavorecidas 
para toda la nación, para cumplir con el requisito federal, y para cumplir 
con nuestro objetivo del programa para todo el dinero 
independientemente de la fuente, CalGEM utiliza CalEnviroScreen y los 
datos y el mapa de Comunidades Desfavorecidas del Proyecto de Ley 
535 (2012) del Senado para identificar a esas comunidades.  

3. Equilibrio geográfico:  CalGEM tiene en cuenta la ubicación geográfica 
a la hora de identificar los proyectos de abandono propuestos por el 
Estado para garantizar que las comunidades de toda California se 
beneficien del programa. 

4. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero:  CalGEM se 
compromete a abordar las fugas de metano de las infraestructuras de 
petróleo y gas. CalGEM exigirá pruebas de metano como parte de todos 
los proyectos de abandono del Estado. 

5. Apoyar las oportunidades de empleo con salarios elevados:   El nivel 
reciente y sin precedentes de financiamiento federal y estatal disponible 
para el taponamiento de pozos petrolíferos en California es una 
oportunidad que el Estado aprovechará para ofrecer oportunidades de 
empleo de alta calidad a quienes abandonen la producción de petróleo 
y gas. Reconociendo esta oportunidad, el Proyecto de Ley del Senado 
1295 (Limón, Capítulo 844, Estatutos de 2022) exige que los trabajos 
administrados por CalGEM para taponar y abandonar pozos, 
desmantelar instalaciones de producción o remediar de otro modo los 
sitios de los pozos se consideren trabajos públicos. Como tales, todos los 
contratistas están obligados a pagar los salarios vigentes y a cumplir con 
los requisitos de utilización de aprendices relativos a los proyectos de 
obras públicas. Para ello, CalGEM se está asegurando de que todos los 
contratos suscritos para los trabajos de abandono del estado contengan 
los requisitos de salario predominante (véase la sección sobre el proceso 
de contratación).  

Además, SB 1295 exige a CalGEM que, después del 1 de enero de 2028, 
se asegure de que los contratistas seleccionados para llevar a cabo los 
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trabajos de abandono del estado suscriban un acuerdo laboral de 
proyecto que exija expresamente que cada contratista y subcontratista 
que realice el trabajo utilice una mano de obra calificada y formada. 
CalGEM, con la ayuda de la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Mano 
de Obra (LWDA), incluida la Junta de Desarrollo de la Mano de Obra de 
California (CWDB), desarrollará un proceso de contratación para los 
proyectos que impliquen el taponamiento y abandono de pozos, el 
desmantelamiento de instalaciones de producción y la rehabilitación de 
arrendamientos de petróleo y gas que requieran que los contratistas que 
realicen el trabajo utilicen acuerdos laborales de proyecto bajo los 
cuales entregar dichos proyectos. Para el 1 de enero de 2028, CalGEM 
exigirá en sus disposiciones contractuales que los contratistas y cualquier 
subcontratista de todos los niveles utilicen una mano de obra calificada y 
formada para realizar todos los trabajos del proyecto o contrato que 
correspondan a una ocupación susceptible de aprendizaje en los oficios 
de la edificación y la construcción, de conformidad con el Capítulo 2.9 
(que comienza con la Sección 2600) de la Parte 1 de la División 2 del 
Código de Contratos Públicos.  

Además de los esfuerzos mencionados para crear puestos de trabajo 
bien remunerados para los trabajadores del petróleo y el gas, también es 
necesario proporcionar formación a los trabajadores para que ocupen 
estos puestos. Reconociendo esto, el Presupuesto Estatal 2022/2023 
asignó 20 millones de dólares del Fondo General por una sola vez a 
CWDB para crear un piloto de formación de mano de obra para 
capacitar a los trabajadores desplazados del petróleo y el gas en los 
condados de Kern y Los Ángeles en la remediación de la infraestructura 
petrolera heredada. La iniciativa piloto de tapado de pozos de petróleo 
y gas tiene como objetivo ayudar a los programas de aprendizaje 
registrados en el estado a crear planes de estudios para la formación de 
aprendices y a mejorar las calificaciones de los oficiales en los proyectos 
de tapado de pozos. CalGEM y CWBD continuarán colaborando para 
mejorar la educación de la mano de obra y los programas de formación 
para trabajadores titulares y principiantes que apoyen o promuevan un 
rendimiento laboral de alta calidad y aumenten el acceso de las 
poblaciones prioritarias a empleos de alta calidad asociados con el 
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taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de 
instalaciones de producción y los trabajos de remediación. 

A través de estos esfuerzos, CalGEM tiene como objetivo alinearse y 
apoyar el desarrollo de Asociaciones de Capacitación en Carreteras 
Altas y Carreras de Construcción [Código de UI de CA Sección 14005 (s) 
(t)] y asociarse con LWDA y CWDB para explorar opciones para acelerar 
las oportunidades para los trabajadores y posicionar a California como 
líder tanto en la remediación de pozos huérfanos como en la 
capacitación de la fuerza laboral para proporcionar a los trabajadores 
de petróleo y gas empleos de alta calidad en medio de la transición lejos 
de la producción de combustibles fósiles. 

 

VARIAS FUENTES Y USOS DE FINANCIAMIENTO ESTATALES Y FEDERALES 

Existen cuatro fuentes de fondos disponibles en la actualidad que CalGEM 
puede utilizar para llevar a cabo los abandonos estatales: 

1. El Fondo Administrativo del Petróleo, el Gas y la Geotermia (OGGA) se 
financia con las tasas de evaluación de los operadores. A partir del año 
fiscal 2021/2022, los gastos con cargo a este fondo para taponar y 
abandonar pozos se limitan a 5 millones de dólares anuales (PRC, 3258, 
subd. (a)). Además, el Capítulo 844 de los Estatutos de 2022 (SB 1295, 
Limón) proporciona 15 millones de dólares en dos años, además del límite 
de 5 millones de dólares para financiar los abandonos del Estado con 
cargo a este fondo cada año fiscal. 

2. El Fondo para la Reducción de Pozos Peligrosos y Ociosos (HIDWAF, por 
sus siglas en inglés) se financia con las tasas de los operadores por pozos 
ociosos y se asigna continuamente a CalGEM para taponar y abandonar 
pozos con el fin de mitigar una condición peligrosa o potencialmente 
peligrosa. Existen, sin embargo, limitaciones al gasto del HIDWAF - el pozo 
que se debe taponar y abandonar debe ser caracterizado como 
peligroso o como ocioso-desierto y debe ser un "pozo de un operador 
sujeto a los requisitos" del PRC 3206, subdivisión (b) (regulaciones de pozos 
ociosos).  
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3. Como parte del presupuesto estatal de California, se asignó un total de 
100 millones de dólares del Fondo General del Estado a lo largo de dos 
años; 50 millones se consignaron en la Ley Presupuestaria de 2022 y otros 
50 millones se asignaron en la Acción Presupuestaria de 2023, para 
taponar y abandonar pozos huérfanos y abandonados.  

4. En agosto de 2022, California recibió 25 millones de dólares en 
subvenciones iniciales del programa de pozos huérfanos del gobierno 
federal autorizado en la Ley bipartidista de Inversión en Infraestructuras y 
Empleo. California puede optar al menos a 140 millones de dólares 
adicionales en futuras subvenciones. Esta fuente de fondos se explica 
con más detalle a continuación.  

SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN FEDERAL  

La Ley Federal de Inversión en Infraestructuras y Empleo (IIJA) de 2021 incluye 
4.700 millones de dólares en todo el país a lo largo de un periodo de diez años 
para el taponamiento, remediación y restauración de pozos. Los fondos para 
las subvenciones de fórmula se distribuyen entre los estados, basándose en 
parte en el número específico de empleos de petróleo y gas del estado 
(incluidos los empleos perdidos en el sector), el número total de pozos 
huérfanos y el costo total estimado para tapar y abandonar esos pozos. Se ha 
notificado a California la posibilidad de recibir 165,8 millones de dólares en las 
dos primeras fases del programa, con financiamiento adicional que se asignará 
en fases posteriores. Las restricciones sobre el uso de fondos exigen que los 
estados no utilicen más del 10% de los fondos para gastos administrativos. En 
agosto de 2022, el Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI) concedió 
a California la cantidad máxima inicial subvencionable de 25 millones de 
dólares. Estos fondos están destinados a CalGEM y disponibles en el sistema 
federal de asignación financiera de subvenciones; cuando se reciban las 
facturas, el monto se retirará y se transferirá a la cuenta del Fondo Fiduciario 
Federal de California en uno o dos días.  

En junio de 2023, el DOI aún no ha indicado cuándo se abrirá la solicitud de los 
fondos restantes de la subvención fórmula. 
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POZOS DESIERTOS Y PELIGROSOS/INACTIVOS  

Las autoridades estatutarias de CalGEM prevén varias circunstancias en las que 
CalGEM puede ordenar el taponamiento y abandono de un pozo y el 
desmantelamiento de las instalaciones de producción correspondientes. 
Principalmente, CalGEM puede basarse en pruebas de que el pozo ha sido 
abandonado (PRC 3237) o puede determinar que el pozo es peligroso o está 
abandonado (PRC 3251 y 3255). Si CalGEM determina que un pozo ha sido 
abandonado, o que es un pozo peligroso o abandonado de acuerdo con PRC 
3251, CalGEM puede ordenar el taponamiento y abandono del pozo, el 
desmantelamiento de las instalaciones de producción abandonadas y 
cualquier trabajo de reparación necesario. (Orden de taponamiento y 
abandono). Si un operador no comienza los trabajos ordenados, CalGEM 
puede llevar a cabo el taponamiento y abandono del pozo y los trabajos de 
desmantelamiento y reparación asociados, y solicitar el reembolso a cualquier 
parte responsable solvente (PRC 3226).  

A la hora de determinar si existe un operador responsable, CalGEM tiene 
limitaciones sobre a quién puede asignar la responsabilidad. La definición legal 
de operador puede incluir a una persona o empresa que fuera propietaria o 
explotadora del pozo. Si el propietario de los derechos mineros no retiene el 
control sobre la explotación del pozo, es decir, cede el control a otra entidad 
para que lo explote, entonces los propietarios de los intereses mineros están 
exentos de responsabilidad por el taponamiento y el abandono (PRC 3009 y 
3237(c)). Cuando se separan los derechos de superficie y los derechos 
minerales, los propietarios de la superficie no tienen derechos de propiedad 
sobre los pozos de petróleo y gas y, por ello no pueden ser considerados 
responsables de los pozos en virtud de las autoridades de CalGEM.  

Si CalGEM determina que el operador más reciente no tiene suficientes recursos 
financieros, entonces CalGEM puede recurrir a los operadores anteriores hasta 
que se encuentre un operador que CalGEM determine que tiene los recursos 
financieros para cubrir el costo de taponar y abandonar el pozo o de 
desmantelar las instalaciones de producción abandonadas. Sin embargo, 
existe un límite en cuanto a la distancia a la que CalGEM puede remontarse en 
el historial de propiedad para responsabilizar a los operadores anteriores. El 
supervisor no podrá responsabilizar a un operador que haya realizado una 
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transferencia válida de la propiedad del pozo antes del 1 de enero de 1996 
(3237(c)(2)). 

HACER RESPONSABLES A LOS OPERADORES DEL COSTO DEL ABANDONO 

Si CalGEM emite una orden de taponamiento y abandono, y la orden no se 
cumple, CalGEM puede designar agentes para realizar el trabajo. En esos 
casos, CalGEM intentará cobrar el costo del abandono estatal a las partes 
responsables. Según 3237, los operadores responsables del taponamiento y 
abandono incluyen al operador más reciente del pozo y a cualquier operador 
anterior que haya explotado el pozo después del 1 de enero de 1996. CalGEM 
utilizará los activos recuperados para financiar o financiar parcialmente los 
trabajos de abandono.  

El costo estimado para el abandono de pozos, el desmantelamiento de 
instalaciones y la restauración de arrendamientos, incluida la remediación del 
sitio, es calculado por el personal de CalGEM, utilizando el método desarrollado 
como parte de las actividades previas a la elaboración de normas para apoyar 
los requisitos de información de responsabilidad financiera del operador 
establecidos por PRC 3205.7 (proyecto de ley 551 del Senado promulgado en 
2019). Puede encontrar información sobre esta metodología de estimación de 
costos aquí: https://www.conservation.ca.gov/calgem/Pages/Operator-
Financial-Responsibility-Program.aspx. Las estimaciones de costos ayudan al 
personal de CalGEM a planificar los gastos de abandono del estado y sirven de 
base sólida para las actividades de cobro, incluida la emisión de gravámenes 
sobre cualquier bien inmueble identificado como perteneciente a operadores 
anteriores de los pozos huérfanos. 

Cuando CalGEM es capaz de identificar activos asociados al operador 
registrado o a operadores anteriores desde 1996, CalGEM tiene autoridad para 
emitir un embargo. Antes de 2022, CalGEM podía imponer un gravamen contra 
la propiedad inmobiliaria por las cantidades desembolsadas por el estado para 
realizar el trabajo, pero en 2022, AB 896 (Estatutos de 2021, Bennett) enmendó 
PRC 3226, ampliando las autoridades de CalGEM para permitir que antes de 
realizar dicho trabajo, la división pueda imponer un gravamen contra la 
propiedad inmobiliaria o personal del operador por una cantidad igual a una 
estimación del costo del trabajo basada en una oferta de un contratista o en 
costos anteriores para realizar un trabajo comparable.  

https://www.conservation.ca.gov/calgem/Pages/Operator-Financial-Responsibility-Program.aspx
https://www.conservation.ca.gov/calgem/Pages/Operator-Financial-Responsibility-Program.aspx
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Cuando se solicite el reembolso de los gastos, CalGEM enviará una factura y 
cartas de cobro. Si los fondos adeudados por el taponamiento y abandono de 
pozos no se pagan con prontitud, entonces CalGEM remite la información 
sobre los activos financieros del operador del pozo y la cantidad adeudada al 
Estado a la Oficina del Controlador del Estado de California (SCO). A 
continuación, OCS tramitará un embargo contra estos activos y perseguirá el 
reembolso de todos los fondos gastados o que puedan gastarse para taponar y 
abandonar los pozos y remediar las instalaciones anexas. Los fondos 
recaudados se utilizarán para financiar el proceso de abandono y 
desmantelamiento, total o parcial, de ese operador. 

MÉTRICAS DEL PROGRAMA  

Para medir y evaluar el progreso del Programa Estatal de Abandono, se hará un 
seguimiento de varias métricas.  

i. Métricas de información federal 

El Departamento de Interior (DOI) ha desarrollado un modelo estándar de 
informe de datos para seguir el progreso de los esfuerzos de abandono 
financiados por la subvención federal. A continuación se describen las métricas 
que se comunicarán al DOI.  

 
Métricas de información federal 
Estado del pozo. El estado del pozo: destapado, taponado, taponado y 
venteado o taponado y abandonado (P&A). Taponado y abandonado 
(P&A) significa que el pozo ha sido taponado, el sitio del pozo ha sido 
remediado y abandonado, y el terreno adyacente ha sido recuperado de 
acuerdo con las normas pertinentes.   
Localizaciones de pozos. Localización geográfica de los pozos: Estado, Tribu 
(si el pozo está situado en tierra tribal), Condado (ubicación del orificio 
superior del pozo).   
Entidad gestora de superficie. El tipo de entidad, propiedad privada, estatal, 
federal, tribal, que posee la superficie terrestre. 
 
Entidad gestora del subsuelo. El tipo de entidad, propiedad privada, estatal, 
federal, tribal, que posee los derechos minerales del subsuelo. 
Formación geológica productora. Formación rocosa donde los fluidos fueron 
extraídos o inyectados por el pozo.  



  Julio de 2023 
 

 
16 

 

Medición de emisiones de metano. Medir y realizar un seguimiento de las 
emisiones de metano asociadas al pozo taponado, antes y después de los 
trabajos de taponamiento. Las mediciones posteriores al taponamiento son 
para verificar la falta de emisiones de metano. 
Hábitat restaurado (en acres). Acres restaurados; tierra/suelo remediados y 
hábitat de especies autóctonas restaurados que han sido degradados 
debido a la presencia de este pozo de tapón y las tuberías, instalaciones e 
infraestructuras asociadas. 
Contaminación de aguas superficiales. Si existen aguas superficiales 
contaminadas asociadas a pozos y el tipo de indicadores de 
contaminantes. La inspección en busca de contaminación se realiza antes 
de iniciar el taponamiento y el abandono. 
 
Remediación de aguas superficiales. Si hay contaminación antes del 
taponamiento del pozo, se procederá a su remediación. CalGEM realizará 
inspecciones posteriores al taponamiento para verificar la ausencia de 
contaminación de las aguas superficiales procedente de los pozos 
taponados. 
Contaminación de aguas subterráneas. Si existen aguas subterráneas 
contaminadas asociadas a pozos, e incluir el tipo de indicadores de 
contaminantes. La inspección en busca de contaminación se realiza antes 
de iniciar el taponamiento y el abandono.  
 
Remediación de aguas subterráneas. Si hay contaminación antes del 
taponamiento del pozo, se procederá a su remediación. CalGEM realizará 
inspecciones posteriores al taponamiento para verificar la ausencia de 
contaminación de las aguas subterráneas procedentes de los pozos 
taponados. 
Impacto comunitario. Identificar si el pozo causa una carga 
desproporcionada de efectos adversos para la salud humana o el medio 
ambiente en las comunidades de color, las comunidades de bajos ingresos o 
las comunidades tribales e indígenas. Se utilizará la herramienta 
CalEnvironScreen y el Mapa de Comunidades Desfavorecidas SB 535 para 
determinar si un pozo afecta a una comunidad desfavorecida. Los factores 
determinantes o indicadores pueden ser la distancia a la comunidad más 
cercana, la distancia a la estructura ocupada más cercana, que los 
impactos en la comunidad sean evidentes, etc. 
Costo total. Los "costes de taponamiento, rehabilitación y recuperación de 
cada pozo huérfano"; esto se entiende como la captura de los costos de 
P&A completos asociados con el sitio de un pozo y su infraestructura y 
restauración asociadas. Los costos totales deben incluir personal, 
contratación, equipamiento, viajes, costos de cumplimiento (por ejemplo, 
NEPA, NHPA, ESA) y revegetación. 
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ii Emisiones de gases de efecto invernadero reducidas 

A partir del abandono estatal en 2022 de los pozos de HVI Cat Canyon en el 
condado de Santa Bárbara, CalGEM exige ahora a todos los contratistas de 
abandono estatales que realicen mediciones de metano antes y después del 
taponamiento. Los datos pueden utilizarse para estimar las reducciones de GEI 
derivadas del taponamiento y abandono según las especificaciones 
detalladas en los términos contractuales que satisfacen los requisitos de las 
subvenciones federales para la medición del metano, y también se ajusta al 
borrador del protocolo de monitorización del metano, desarrollado por el 
Registro Americano del Carbono para pozos de petróleo y gas 
(https://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-
methodologies/plugging-abandoned-orphaned-oil-and-gas-wells).  

iii. Métricas de desarrollo de la mano de obra 

CalGEM está comprometida con los objetivos de SB 1295, tal y como se han 
descrito anteriormente, a la hora de proporcionar puestos de trabajo de alta 
calidad a los trabajadores del sector del petróleo y el gas que realicen la 
transición de la extracción a los proyectos financiados por el Programa Estatal 
de Abandono.   

CalGEM pretende realizar un seguimiento y controlar las siguientes métricas del 
programa para medir el impacto del apoyo a los salarios y las oportunidades 
de empleo de alto nivel: 

• Número de trabajadores empleados a través de contratos estatales de 
taponamiento y abandono.  

• Salarios para los trabajadores empleados a través de contratos estatales 
para tapón y abandono.  

• Porcentaje de trabajadores empleados a través de contratos estatales 
de taponamiento y abandono que se han graduado en programas de 
aprendizaje aprobados por el estado.  

• Porcentaje de trabajadores empleados a través de contratos estatales 
de taponamiento y abandono que pasaron de la industria de 
producción de petróleo y gas desde 2023. 

  

https://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-methodologies/plugging-abandoned-orphaned-oil-and-gas-wells
https://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-methodologies/plugging-abandoned-orphaned-oil-and-gas-wells
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iv. Beneficios para la comunidad desfavorecida 

Esta métrica medirá el porcentaje de fondos asignados para taponar y 
abandonar pozos situados dentro de las comunidades desfavorecidas SB 535. 
Las comunidades desfavorecidas han cargado de forma desproporcionada 
con los problemas de salud medioambiental y son más vulnerables y disponen 
de menos recursos para hacer frente a los impactos de estos daños 
medioambientales. La Iniciativa Justice40 de la administración federal 
establece el objetivo de que el 40% de los beneficios generales de ciertas 
inversiones federales vayan a las comunidades desfavorecidas. CalGEM se ha 
basado en esto para establecer el objetivo de que todos los esfuerzos estatales 
de taponamiento y abandono destinen al menos el 40% de todos los fondos 
estatales de abandono a beneficiar a las comunidades desfavorecidas.  

v. Gastado por el distrito, el condado y la ciudad de CalGEM 

Mide el porcentaje de fondos que se destinan al taponamiento y abandono de 
pozos en cada uno de los límites del distrito de CalGEM y por condado y 
ciudad. 

INFORMES SOBRE EL PROGRESO DEL PROGRAMA 
i. Actualización del plan anual de gastos e informe de situación 

Con una infusión sin precedentes de fondos estatales y federales para abordar 
el problema de los pozos huérfanos de California, CalGEM está adoptando un 
enfoque estatal y sistemático para identificar los proyectos prioritarios en todo 
el Estado con el fin de maximizar la reducción de riesgos para las comunidades 
y el medio ambiente de California. CalGEM informará públicamente de los 
avances en el abandono de pozos huérfanos y solicitará la opinión y los 
comentarios del público sobre las actividades del programa. CalGEM publicará 
un plan de gastos anual que proporcionará una actualización del estado de los 
proyectos de abandono activos, cualquier revisión del marco de gastos, y 
propondrá proyectos adicionales para el abandono estatal.  

ii. Actualización de mapas SIG basada en la web 

CalGEM ha desarrollado un mapa SIG interactivo que muestra el inventario 
actual de CalGEM de casi 5.300 pozos huérfanos, desiertos y potencialmente 
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desiertos para facilitar la participación del público. Cada pozo evaluado en el 
mapa contiene la puntuación de examen asociada.  

El mapa actual muestra los resultados del examen de CalGEM de la lista del 
inventario inicial de pozos huérfanos y probablemente huérfanos. El personal de 
CalGEM lleva a cabo más investigaciones que pueden dar como resultado la 
identificación de los operadores responsables y retirar los pozos de la probable 
lista de pozos huérfanos. CalGEM también añadirá nuevos pozos en una 
actualización anual a partir de 2024. 

ENFOQUE DE PRIORIZACIÓN 

CalGEM desarrolló una metodología para examinar, clasificar y priorizar los más 
de 5.300 pozos huérfanos y probablemente huérfanos de California que deben 
considerarse para su taponamiento y abandono permanentes. La metodología 
de priorización se finalizó y se hizo pública en febrero de 2023. Este enfoque 
consta de dos fases: 

1. Fase 1: una evaluación técnica inicial de todos los pozos de acuerdo con 
el Código de Regulaciones de California, Título 14, Sección 1772.4, 
CalEnviroScreen 4.0 y comentarios del público. Esta fase se completó en 
febrero de 2023. 
 

2. Fase 2: una evaluación secundaria que incorpore la opinión de los 
gobiernos locales y del público adicional sobre la clasificación provisional 
de la Fase 1. Los esfuerzos de CalGEM durante la Fase 2 incluyeron: 

 

a. Celebración de reuniones de participación pública, que se 
resumen a continuación (Tabla 1); 

 
Compromiso público/Reuniones Fecha 

Reunión pública del grupo de trabajo 
sobre el metano. 

02/21/2023 

Condado de Kern y ciudades de su 
interior. 

02/27/2023 

Condado de Santa Bárbara, condado 
de San Luis Obispo y ciudades de su 
interior; ciudad de Long Beach, ciudad 
de Los Ángeles. 

02/28/2023 
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Condado de Los Ángeles, condado de 
Orange y ciudades del interior. 

03/02/2023 

Condado de Ventura  03/06/2023 
Condado de San Benito, condado de 
Monterey, condado de Fresno, 
condado de Kings, condado de Tulare, 
condado de Merced, condado de 
Madera, condado de San Joaquín, 
condado de Santa Clara, condado de 
San Mateo, condado de Solano, 
condado de Stanislaus, condado de 
Contra Costa, y ciudades de su interior. 

03/07/2023 

Condado de Sacramento y ciudades 
de su interior. 

05/03/2023 

Tabla 1 Reuniones de gobiernos locales celebradas para informar sobre el borrador del plan de gastos.  

b. Solicitar la opinión del público a través de un listserv específico 
(CalGEMOrphanWells@conservation.ca.gov); 

c. Solicitar la opinión del personal del distrito CalGEM;   
d. Dar prioridad a los pozos que benefician a las comunidades 

desfavorecidas y a la equidad geográfica;  
e. Uso eficaz de los fondos mediante la combinación de pozos 

accesibles próximos entre sí;  
f. Características únicas del sitio del pozo, como zonas densamente 

pobladas, características del yacimiento (por ejemplo, si se sabe 
que el yacimiento contiene gas ácido) e historial de problemas de 
incumplimiento en el sitio.  

 

Encontrará más detalles sobre esta metodología en dos fases en el documento 
Metodología final de selección y priorización de pozos huérfanos de CalGEM, 
disponible en la página web de CalGEM: 
https://www.conservation.ca.gov/calgem/Pages/Orphan-Well-Screening-
Methodology.aspx 

OBJETIVO DEL GRAVAMEN  
La tabla 2 muestra el objetivo mínimo anual de gravámenes para las fuentes de 
financiamiento estatales y federales para los próximos siete años. Estos objetivos 
pueden modificarse en función de la disponibilidad de fondos de subvenciones 
estatales y federales.  

 

      

https://www.conservation.ca.gov/calgem/Pages/Orphan-Well-Screening-Methodology.aspx
https://www.conservation.ca.gov/calgem/Pages/Orphan-Well-Screening-Methodology.aspx
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Plan anual de gravámenes (millones de dólares)  

 
Año fiscal Estado Federal Total  

 2022-23 $14 $22.5 $36.5  

 2023-24 $27.5 $22.5 $50  

 2024-25 $32.5 $20 $52.5  

 2025-26 $32.5 $30 $62.5  

 2026-27 $25.7 $30 $55.7  

 2027-28 $15 $30 $45  

 2028-29 $5 $10 $15  

 Total $152 $165 $317  
      

Tabla 2. Objetivos de gravamen a 7 años del abandono estatal (en millones de dólares). 
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PROCESO Y ENFOQUE CONTRACTUAL 
i. Visión general del proceso de contratación 

Los contratos estatales para servicios profesionales de ingeniería (incluido el 
abandono estatal) se denominan acuerdos de Arquitectura e Ingeniería (A&E). 
La autoridad de CalGEM en materia de A&E puede encontrarse en las 
secciones pertinentes del Código de Contratos Públicos y del Código 
Gubernamental, incluyendo la sección 4525 y siguientes, y el Código de 
Reglamentos de California, título 14, sección 1690 y siguientes. Las licitaciones 
de A&E utilizan un proceso competitivo que permite seleccionar a las empresas 
en función de sus calificaciones y costos, en lugar de por su "bajo costo". La 
selección de un contratista de A&E se basa en la competencia y las 
calificaciones profesionales demostradas para realizar el trabajo requerido a un 
precio justo y razonable. 

El personal del distrito CalGEM gestionará estos contratos, revisará los informes 
de progreso del contratista y realizará inspecciones periódicas para garantizar 
que el trabajo se adhiere a los términos del contrato. Cuando CalGEM 
determine que es necesario un cambio durante la vigencia del contrato, el 
contratista deberá presentar una propuesta de plan de trabajo y un costo justo 
y razonable. Si CalGEM está de acuerdo en que es justo y razonable, se 
ejecutará una enmienda. Las enmiendas por un valor de hasta el 30% del valor 
del contrato pueden ejecutarse en circunstancias estándar. En circunstancias 
de emergencia, CalGEM puede ejecutar enmiendas, siempre y cuando no 
haya un cambio importante en la Declaración de Trabajo.   

Para los trabajos de taponamiento y abandono, algunas disposiciones clave 
especificadas en el contrato son: 

1. Normas de taponamiento y abandono para satisfacer el requisito 
reglamentario mínimo del Código de Reglamentos de California, título 14, 
sección 1723 y siguientes. - Taponamiento y abandono. Los requisitos 
adicionales se determinarían lugar por lugar. 

2. Requisitos de monitorización del metano antes y después del abandono 
desarrollados por CalGEM, que se basan en el Protocolo del Registro 
Americano del Carbono para estimar las emisiones de GEI de los pozos de 
petróleo y gas, y satisfacen el protocolo federal de medición del metano.  
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3. Programas de muestreo de aguas superficiales y subterráneas que 
satisfagan el requisito del informe de financiamiento de la subvención 
federal, el Aviso a Operadores 2019-13 de la División y las directrices de la 
Junta Regional de Control de la Calidad del Agua y del Departamento 
de Control de Sustancias Tóxicas.  

4. Inspecciones en busca de pruebas de contaminación en cada 
plataforma de pozos e instalación de producción. Las pruebas incluyen, 
entre otras, manchas en el suelo, olor del suelo, vegetación muerta, 
registros de vertidos y registros y pruebas disponibles del suministro de 
agua. Los contratistas preparan informes de resultados y los presentan a 
la División y a la Junta Regional de Control de la Calidad del Agua. 

5. Muestreo y análisis, siguiendo los Planes de Muestreo y Análisis y los Planes 
de Garantía y Control de Calidad. La investigación y las pruebas 
analíticas de sólidos, líquidos y lodos deben seguir los requisitos y 
directrices de la División, de la Junta Regional de Control de la Calidad 
del Agua y del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas. Los 
análisis se completarán a través de un laboratorio certificado por el 
Programa de Acreditación de Laboratorios Medioambientales de 
California (ELAP). 

6. Requisito de salario compensatorio que siga las normativas de California y 
federales (se trata más detalladamente en la sección iii. Desarrollo de la 
mano de obra) 

ii. Revisión medioambiental a realizar 

Cumplimiento de la Ley de Calidad Medioambiental de California (CEQA). La 
acción de CalGEM de taponar y abandonar los pozos huérfanos es un 
proyecto conforme a la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA). Como 
tal, cada vez que CalGEM contrata para llevar a cabo el taponamiento y 
abandono de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones asociadas y la 
rehabilitación del sitio (proyecto), CalGEM debe llevar a cabo una revisión de 
CEQA para determinar si el proyecto tendrá un impacto significativo sobre el 
medio ambiente. 

La revisión de CEQA comienza con una revisión preliminar (RP) que considera y 
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analiza todas las actividades por encima y por debajo de la superficie terrestre, 
incluyendo pero sin limitarse a: los recursos biológicos (por ejemplo, las especies 
incluidas en las listas federales y estatales), un cambio de uso, un cambio en las 
instalaciones existentes, los impactos acumulativos y otros impactos 
medioambientales potenciales al margen de la información sobre las especies. 
Una RP concluye con una de las dos recomendaciones del personal: (1) 
CalGEM considera que el proyecto está exento de una revisión posterior de 
CEQA; o (2) CalGEM prepara un estudio inicial (IS).  

La normativa de CEQA de CalGEM establece, en general, que el 
taponamiento y abandono de pozos de petróleo y gas está exento de una 
revisión posterior de CEQA. Con todo, un proyecto no estaría exento si existe 
una posibilidad razonable de que el proyecto tenga un impacto significativo en 
el medio ambiente debido a circunstancias inusuales. Si CalGEM considera que 
un proyecto está exento, el personal de CalGEM presentará una Notificación 
de Exención en el Centro Estatal de Intercambio de Información (SCH) 
informando al público de que el proceso de revisión de CEQA sobre un 
proyecto ha finalizado. Si CalGEM considera que una exención no es aplicable, 
CalGEM llevará a cabo un IS. 

La finalidad de este es determinar si un proyecto puede tener un impacto 
medioambiental significativo. Un informe analiza las fases de planificación, 
ejecución y funcionamiento de un proyecto. El análisis en un IS se guía por las 
cuestiones de las Directrices de CEQA, Apéndice G, pero no se limita a ellas: 
Lista de comprobación medioambiental. (Tabla 3) 

Tabla 3 - Directrices de CEQA, Apéndice G: Lista de comprobación 
medioambiental. 2023 

Estética Agricultura y recursos 
forestales 
Recursos  

Calidad del aire 

Recursos biológicos Recursos culturales  Energía 
Geología/Suelos Gases de efecto 

invernadero 
Emisiones  

Peligros y 
Materiales peligrosos 

Calidad del Usos y planificación de Recursos minerales 
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agua/hidrología 
 

los terrenos  

Ruido Población/vivienda  Servicios públicos 
Recreación  Transporte  Cultural tribal 

Recursos 
Utilidades/Servicios 
Sistemas  

Incendios Conclusiones 
obligatorias 
de importancia 

Si CalGEM determina que un proyecto requiere un IS, CalGEM consultará 
informalmente con todas las agencias responsables y fideicomisarias 
responsables de los recursos afectados por un proyecto para obtener las 
recomendaciones de las agencias sobre si preparar una declaración negativa 
(ND), una declaración negativa mitigada (MND) o un informe de impacto 
ambiental (EIR).   

Además de la consulta tribal y la supervisión de los recursos culturales que se 
comentan a continuación, como parte del proceso de estudio inicial, CalGEM 
notificará al contacto designado o a un representante tribal de las tribus 
nativas americanas de California tradicional y culturalmente afiliadas que 
solicitaron la notificación de un proyecto.  CalGEM debe iniciar el proceso de 
consulta tribal en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud de 
consulta de una tribu y antes de la publicación de un ND, MND o EIR. La 
consulta tribal finaliza cuando (1) las partes acuerdan medidas para evitar o 
mitigar un impacto significativo sobre los recursos culturales tribales, que se 
incorporarán al documento de CEQA, o (2) cuando una de las partes, 
"actuando de buena fe y tras un esfuerzo razonable, llega a la conclusión de 
que no puede alcanzarse un acuerdo mutuo" sobre dichas medidas.  

Si un IS indica que no hay pruebas sustanciales de que un proyecto pueda 
causar un impacto significativo en el medio ambiente sin o con mitigación, 
CalGEM preparará un ND o MND, respectivamente. A la hora de decidir qué 
documento medioambiental preparar, "pruebas sustanciales" significa 
"suficiente información relevante e inferencias razonables a partir de esta 
información como para que se pueda presentar un argumento justo que 
apoye una conclusión, aunque también se pueda llegar a otras conclusiones". 
Las pruebas sustanciales incluyen hechos, suposiciones razonables basadas en 
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hechos y la opinión de expertos apoyada en hechos. Las pruebas sustanciales 
no incluyen argumentos, especulaciones, opiniones o narraciones sin 
fundamento, pruebas que sean claramente erróneas o inexactas, ni pruebas 
de impactos sociales o económicos que no contribuyan a los impactos físicos 
sobre el medio ambiente o no estén causados por estos. El proceso finaliza 
cuando CalGEM adopta el documento y presenta una Notificación de 
Determinación ante SCH informando al público de que el proceso de revisión 
de CEQA de un proyecto ha finalizado.  

Si existen pruebas sustanciales de que un proyecto puede tener un impacto 
medioambiental potencialmente significativo que no pueda evitarse o 
mitigarse a un nivel menos que significativo, CalGEM preparará un EIR. Por lo 
general, se tarda más en completar un RIE que DN o MND porque el proceso 
de EIR implica requisitos adicionales. Incluyen, entre otras cosas, la celebración 
de una reunión pública sobre el alcance del proyecto, la respuesta por escrito 
a los comentarios del público, la identificación y evaluación de alternativas al 
proyecto propuesto y, potencialmente, la preparación de una declaración de 
consideraciones preponderantes relacionadas con las conclusiones de 
importancia. El proceso finaliza cuando CalGEM certifica el EIR final y presenta 
una Notificación de Determinación ante SCH informando al público de que el 
proceso de revisión de CEQA ha finalizado.  

Especies en peligro de extinción. Para garantizar el cumplimiento de la 
normativa del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) y 
del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW), se requiere 
una revisión medioambiental si los lugares de trabajo se encuentran dentro de 
zonas de especies en peligro de extinción. CalGEM consultará con USFWS y/o 
CDFW sobre este esfuerzo a la hora de elaborar los documentos IFB que 
incluyen la realización de estudios de desminado en cada lugar de trabajo y la 
enumeración de medidas de evitación y minimización. Si se necesitan 
mitigaciones, el trabajo (incluida la calificación del personal) se identificará en 
el contrato.  

Vigilancia cultural. CalGEM se compromete a realizar consultas tempranas, 
frecuentes y significativas con las tribus nativas americanas de California con el 
objetivo de lograr una asociación de colaboración y una inclusión significativa 
de las prioridades e intereses de los gobiernos tribales en todo el trabajo de 
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CalGEM. Además de la discusión anterior sobre el proceso de CalGEM para 
notificar y consultar sobre el estudio inicial (IS), CalGEM trabaja con la Comisión 
del Patrimonio Nativo Americano (NAHC) para identificar si hay alguna tribu 
nativa americana de California con afiliaciones tradicionales o culturales con el 
área del proyecto. Si un proyecto propuesto o los sitios de los pozos se 
encuentran en un lugar sensible desde el punto de vista cultural, CalGEM 
llevará a cabo actividades de divulgación y consultas con las tribus 
identificadas antes de realizar cualquier actividad de alteración del terreno, 
con el fin de identificar cualquier preocupación con el trabajo planificado y 
analizar las oportunidades de supervisión tribal para garantizar que no se dañen 
los recursos culturales de las tribus nativas americanas.   

iii. Desarrollo de la fuerza laboral     

Los contratos emitidos para cualquier trabajo de taponamiento y abandono de 
pozos, desmantelamiento de instalaciones de producción o cualquier otro tipo 
de rehabilitación de sitios de pozos exigirán a todos los contratistas y 
subcontratistas que compensen y empleen a todos los trabajadores de 
conformidad con las determinaciones salariales vigentes emitidas por el 
Departamento de Relaciones Industriales (DIR) en virtud de la sección 1771 del 
Código Laboral de California o por el Departamento de Trabajo de EE.UU., en 
virtud de la ley federal Davis-Bacon. Los contratistas y subcontratistas deberán 
pagar cualquiera de los dos salarios (estatal o federal) que sea más elevado 
para cada clasificación laboral aplicable. Las determinaciones de salario 
prevaleciente del DIR están disponibles en: 
http://www.dir.ca.gov/OPRL/DPreWageDetermination.htm 

y las determinaciones federales del salario predominante están disponibles en: 
https://sam.gov/content/wage-determinations 

Los contratistas son responsables de determinar las clasificaciones de trabajo 
adecuadas a efectos de los salarios vigentes y de asegurarse de que se pagan 
los salarios vigentes aplicables. Además, no más tarde del 1 de enero de 2028, 
CalGEM incluirá en todos los contratos de abandono del estado requisitos para 
que todos los contratistas y subcontratistas de todos los niveles utilicen una 
mano de obra calificada y formada para realizar todos los trabajos del 
proyecto o contrato que entren dentro de una ocupación susceptible de 

http://www.dir.ca.gov/OPRL/DPreWageDetermination.htm
https://sam.gov/content/wage-determinations
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aprendizaje en los oficios de la edificación y la construcción, de acuerdo con el 
Capítulo 2.9 (que comienza con la Sección 2600) de la Parte 1 de la División 2 
del Código de Contratos Públicos. 

Los contratistas considerados calificados para llevar a cabo trabajos de 
abandono en el estado deberán haberse comprometido, tal y como se 
documenta en uno o varios acuerdos escritos, con grupos comunitarios locales, 
grupos empresariales y representantes de los trabajadores para colaborar en la 
contratación de trabajadores locales o específicos, incluidos los afectados por 
los cambios en la producción de petróleo y gas.  
 
Los contratistas que se comprometan mediante un acuerdo por escrito a 
contratar aprendices de las Asociaciones de formación High Road financiadas 
por la iniciativa piloto de tapado de pozos de petróleo y gas administrada por 
la Junta de Desarrollo de la Mano de Obra de California tendrán preferencia 
mediante la concesión de puntos adicionales para su oferta o a través de otros 
mecanismos. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS ACTUALES DE ABANDONO DEL ESTADO 

i. Actualización de HVI Cat Canyon, Inc. 

Antes de recibir los fondos estatales o federales adicionales, CalGEM había 
identificado aproximadamente 210 pozos en el yacimiento de Cat Canyon, en 
el condado de Santa Bárbara, cerca de las ciudades de Santa María y Orcutt, 
explotados anteriormente por HVI Cat Canyon, Inc., como pozos huérfanos en 
una zona sensible desde el punto de vista medioambiental. Estos pozos se 
identificaron como prioritarios debido al escaso historial del operador en la 
gestión y el mantenimiento de los pozos, las fugas anteriores de los pozos y las 
tuberías rotas, y su ubicación cerca de receptores sensibles, incluidos los 
trabajadores agrícolas, lo que indicaba que era probable que estos pozos 
siguieran siendo un peligro para las personas y el medio ambiente.  

HVI Cat Canyon, Inc. tiene un largo historial de múltiples infracciones e 
incumplimientos significativos de diversas leyes medioambientales. El 2 de 
marzo de 2023, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de 
California declaró a HVI Cat Canyon, Inc. responsable de 12 vertidos en aguas 
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de Estados Unidos que se produjeron entre 2005 y 2010, y que fueron 
consecuencia de la negligencia grave de HVI Cat Canyon.  

En 2019, HVI Cat Canyon, Inc. presentó una petición de quiebra bajo el 
Capítulo 11. En 2020, el tribunal federal de quiebras aprobó un plan para que 
HVI Cat Canyon, Inc. abandonara varios activos, incluidos 210 pozos huérfanos.   

En la primera fase de este proyecto estatal de abandono, 172 pozos serán 
taponados y sellados permanentemente. Estos pozos e instalaciones están 
situados en los yacimientos petrolíferos de Cat Canyon, Santa Maria Valley y 
Casmalia, en la sección norte del condado de Santa Bárbara, cerca de las 
ciudades de Santa María y Orcutt. Los trabajos para remediar los 172 pozos 
incluyen el cierre adecuado y la retirada de las tuberías e instalaciones 
asociadas. Los 38 pozos restantes se abordarán en una fase posterior, ya que 
pueden requerir trabajos de reparación más complejos.  

En agosto de 2022, CalGEM ejecutó un contrato para abandonar los 171 pozos 
huérfanos, con una fecha de finalización prevista para el 31 de diciembre de 
2024. Otro pozo ("Nodlew" 1) tiene un contrato independiente de corta 
duración para hacer frente a una fuga de gas.  

A fecha de 19 de junio de 2023, se han taponado y abandonado 50 pozos. 

ii. Actualización de la petrolera Caltico 

En el norte del condado de Los Ángeles, cerca de la ciudad de Santa Clarita, 
se identificaron 55 pozos e instalaciones anexas en el yacimiento petrolífero de 
Placerita, perteneciente a la empresa Caltico Oil Company, como 
probablemente huérfanos. Designada como no conforme desde 2016, en junio 
de 2020, CalGEM emitió una orden de taponamiento y abandono a Caltico Oil 
Co. para que taponara y abandonara sus 55 pozos e instalaciones anexas. En 
febrero de 2021, CalGEM tomó la determinación de que estos pozos eran 
presuntamente huérfanos, ya que no se encontró ningún operador responsable 
con recursos financieros para cubrir el costo del taponamiento y abandono de 
estos pozos. 

Los trabajos para taponar y abandonar estos pozos están en marcha. Hasta 
junio de 2023, los esfuerzos de limpieza han retirado 985 toneladas de concreto, 
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394 toneladas de materiales de escombros de construcción y demolición (poli, 
grava, tierra, basura) y 42 toneladas de metales ferrosos mezclados. A 19 de 
junio de 2023, 51 pozos, incluido uno cercano operado por Century Oil 
Company, han sido taponados y abandonados en Placerita y la mayoría de las 
instalaciones han sido desmanteladas con un costo de 3,2 millones de dólares. 
Se está redactando una licitación para completar los trabajos en los cinco 
pozos restantes. 
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VISIÓN GENERAL DEL PRIMER PAQUETE DE PROYECTOS PROPUESTOS 

Tras la finalización de sus esfuerzos de selección y priorización descritos 
anteriormente, CalGEM llevó a cabo una revisión exhaustiva de los pozos de 
mayor prioridad e identificó un paquete de primeros proyectos propuestos para 
poner en marcha su programa estatal de abandono ampliado.  

Este primer grupo de proyectos propuestos incluye el taponamiento y 
abandono de 378 pozos en toda California. La mayoría de estos pozos se 
encuentran en los dos primeros niveles del método de examen inicial basado 
en el riesgo de CalGEM utilizado para ayudar a priorizar los pozos de todo el 
estado (véase el Apéndice B), lo que significa que se identificaron como 
algunos de los pozos de mayor riesgo del estado. Estos pozos se identificaron 
como de mayor riesgo porque, en general, han tenido un historial de fugas, un 
historial de problemas de cumplimiento y porque están situados cerca de 
comunidades de California (a menos de 3.200 pies de escuelas, hogares e 
instalaciones de atención médica), lo que los convierte en una prioridad 
máxima para su sellado. 

El costo total previsto para este paquete de proyectos propuesto se estima en 
unos 80 millones de dólares.  

Estos pozos se encuentran en los tres distritos de CalGEM, con una 
concentración en los condados de Kern, Los Ángeles, Orange, Ventura, Kings, 
Fresno y Santa Bárbara.    

Se calcula que este paquete de proyectos propuestos invertirá el 40% de los 
fondos dentro de las Comunidades Desfavorecidas de SB 535, reconociendo e 
invirtiendo en las comunidades californianas más agobiadas y vulnerables a los 
impactos negativos de los daños medioambientales y la contaminación. 

A continuación se describen brevemente los pozos propuestos para el 
abandono estatal, enumerados por operador registrado. CalGEM puede 
agrupar estos pozos de forma diferente a efectos de contratación con el fin de 
obtener las eficiencias que puedan existir debido a la proximidad geográfica, 
la dificultad de abandono u otros factores. El Apéndice B ofrece más detalles, 
como la identificación del pozo, el tipo de pozo, su estado y el costo estimado.   

AllenCo Energy, Inc., 21 pozos e instalaciones de tanques en Los Ángeles  
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Este operador del Distrito Sur tiene 21 pozos y una instalación de tanques in situ 
situada en Los Ángeles, California, en el campo Las Ciénegas, 
aproximadamente a 1000 pies al oeste y 2000 pies al sur de donde se cruzan las 
autopistas 110 y 10. El lugar está situado entre el parque Saint James al sur, 
propiedades residenciales al norte y la escuela primaria St. Vincent 
aproximadamente a 800 pies al sureste, y se encuentra dentro de una 
comunidad desfavorecida de SB 535.  
  
Durante la última década, la ciudad de Los Ángeles, CalGEM y otras agencias 
han emprendido numerosas acciones legales y de cumplimiento de la ley en 
respuesta a la preocupación de que AllenCo infringiera las leyes de California 
sobre petróleo y gas, las leyes de salud pública y seguridad, las leyes de 
protección de la calidad del aire y del agua, y las normativas sobre incendios y 
seguridad y olores. La comunidad local también ha expresado serias 
preocupaciones y ha pedido la limpieza de este lugar. En septiembre de 2019, 
CalGEM emitió una orden a AllenCo para despresurizar los pozos, que AllenCo 
se negó a cumplir. CalGEM contrató a un contratista para despresurizar los 
pozos, con el fin de garantizar que el lugar siguiera siendo seguro para la 
comunidad. En 2020, CalGEM también ordenó a AllenCo el cierre permanente 
de su perforación de Saint James. La orden de taponar y abandonar los pozos 
ha sido apelada por AllenCo y actualmente está pendiente de adjudicación.  

Cache Oil Co., 1 pozo en Los Ángeles  

 El pozo de Cache Oil Company, Knapp 4-1 ha estado inactivo durante muchos 
años y ha tenido un historial de fugas. El pozo se encuentra cerca de un 
vecindario de la sección Canoga Park de Los Ángeles. También está cerca de 
una zona recreativa frecuentada por muchos.   
 
El pozo fue abandonado previamente pero, basándose en cuestiones sobre la 
integridad del abandono anterior, CalGEM emitió una orden el 2 de septiembre 
de 2021 para volver a abandonar el pozo. Esa orden se convirtió en definitiva el 
13 de octubre de 2021, y CalGEM declaró el pozo huérfano el 10 de marzo de 
2022.  
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Canoga Oil Company, 3 pozos en Los Ángeles 
 
Estos tres pozos están cerca de un vecindario en la sección Canoga Park de Los 
Ángeles. También están cerca de una zona recreativa frecuentada por 
muchos. Los pozos han estado inactivos durante muchos años y uno de ellos 
(Knapp 1) tiene un historial de fugas y está situado cerca de viviendas. Debido 
al historial de fugas y a su proximidad a las viviendas, Knapp 1 ha sido 
declarado peligroso. 
 
Canoga Oil Co. recibió una orden de taponar y abandonar o reabandonar sus 
pozos el 4 de octubre de 2021, que se convirtió en definitiva el 19 de octubre 
de 2021.  CalGEM declaró los pozos huérfanos el 10 de marzo de 2022. CalGEM 
propone abandonar o reabandonar todos los pozos del yacimiento de 
Canoga Park que actualmente no están enterrados, lo que incluye estos tres 
operados por Canoga Oil Co, así como un pozo perteneciente a Frank Knapp 
(Lui, Cheng y Lin) y otro perteneciente a Cache Oil Co. Si se localizan los cinco 
pozos restantes que se sabe que actualmente están enterrados en el 
yacimiento de Canoga Park, CalGEM también podría abandonarlos. 
  
Citadel Exploration Inc., 37 pozos cerca de Bakersfield 
 
Citadel Exploration Inc. tiene 38 pozos huérfanos, de los cuales 37 están cerca 
de Bakersfield.  Las inspecciones de los pozos de Kern Bluff, cerca de 
Bakersfield, han identificado instalaciones con indicios de fugas, suelos 
manchados de petróleo y residuos. Además, CalGEM y la Junta de Recursos 
del Aire de California han observado niveles peligrosos de fugas de metano en 
varias de las instalaciones. Los pozos y las instalaciones de Citadel Exploration se 
están deteriorando por falta de mantenimiento y constituyen una amenaza 
potencial para la vida, la salud, la seguridad y los recursos naturales. 
 
Citadel Exploration no pagó las tasas por pozos ociosos en 2017 y 2018. El 
impago de estas tasas es una prueba concluyente de deserción. En 2020, 
CalGEM emitió una orden a Citadel Exploration para que taponara y 
abandonara 27 pozos abandonados, desmantelara las instalaciones anexas, 
pagara las tasas pendientes por pozos abandonados y abonara una multa 
civil. Citadel Exploration no cumplió la orden y se emitió una orden posterior en 
2022. Citadel Exploration no ha cumplido ninguna de las dos órdenes. 
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Clarence R. Barnett Inc., 2 pozos e instalaciones cerca de la ciudad de Simi 
Valley 

Los dos pozos y las instalaciones inactivas de larga duración de Clarence R. 
Barnett Inc. se encuentran en el campo de Simi, en el extremo norte de la 
ciudad de Simi Valley, en el condado de Ventura. Ambos pozos se encuentran 
a menos de 150 pies de las casas y a unos 650 pies de una zona residencial 
densamente poblada. La última producción de petróleo de la que informó el 
operador fue en octubre de 2013, y el operador no ha cumplido con los 
requisitos de pruebas de pozos ociosos ni ha pagado las tasas de pozos ociosos. 
Las inspecciones medioambientales del arrendamiento muestran escombros, 
basura y maleza en los pozos y las instalaciones. En 2015, este operador se 
declaró en quiebra.  
 
En 2015, CalGEM determinó que los pozos estaban abandonados y emitió una 
orden para taponar y abandonar ambos pozos y desmantelar las instalaciones 
asociadas, orden que no se cumplió. En 2017, la División de Planificación del 
condado de Ventura rescindió el permiso de las instalaciones del operador. 

Crown of the Valley Oil Co., 1 pozo en Brea 

El pozo 1 de la Crown of the Valley Oil Company ha estado inactivo durante 
muchos años. Se encuentra justo al norte de Brea Canyon Road, cerca de las 
zonas residenciales de Brea. CalGEM emitió una orden para taponar y 
abandonar el pozo el 27 de mayo de 2022, que se convirtió en definitiva el 16 
de julio de 2022. CalGEM declaró el pozo huérfano el 3 de enero de 2023. 
 
Patrimonio de Harold C. Morton, 1 pozo en Long Beach 
 
El pozo nº 5 del Patrimonio de Harold C. Martin se encuentra en Long Beach, 
aproximadamente a 300 pies al sureste del Departamento de Policía de Signal 
Hill. El pozo también se encuentra en una comunidad desfavorecida SB 535. El 
pozo ha estado inactivo durante muchos años. 
 
CalGEM emitió una orden para taponar y abandonar el pozo el 8 de julio de 
2022, que se convirtió en definitiva el 28 de agosto de 2022. CalGEM declaró el 
pozo huérfano el 6 de diciembre de 2022.  
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Frank Knapp y Liu, Cheng y Lin, 1 pozo en Los Ángeles  
 
El pozo Knapp 3 (Frank Knapp) ha estado inactivo durante muchos años y ha 
tenido un historial de fugas. El pozo se encuentra cerca de un vecindario de la 
sección Canoga Park de Los Ángeles. También está cerca de una zona 
recreativa frecuentada por muchos.  Debido a la fuga de petróleo y a su 
proximidad a las viviendas, el pozo ha sido declarado peligroso. 
 

CalGEM emitió una orden para taponar y abandonar el pozo Knapp 3 el 25 de 
octubre de 2019, que se convirtió en definitiva el 11 de noviembre de 2019. 
CalGEM declaró el pozo huérfano el 28 de febrero de 2022. El operador ha sido 
citado por numerosas infracciones, entre ellas el incumplimiento de las tasas 
por pozos inactivos, la no presentación de datos mensuales de producción, la 
no realización de pruebas en pozos inactivos y la no actualización de la 
información de los agentes.  
 
Griffin Resources, LLC., 25 pozos e instalaciones en Bakersfield 
 
A principios de 2019, Griffin Resources tuvo una avería en una tubería 
subterránea en el campo de Fruitvale, en Bakersfield. El fallo provocó un vertido 
a lo largo de una carretera principal. Unos meses más tarde se produjeron 
varios incidentes más en las instalaciones de producción de este operador. 
Otro oleoducto con fugas de petróleo fue descubierto cerca de un canal de 
agua de la ciudad en el estacionamiento de un complejo residencial. Un pozo 
cerrado con presión de gas acumulada explotó una caja de relleno, lo que 
resultó en una liberación de petróleo y gas. Otro pozo comenzó a filtrar gas en 
un vecindario residencial. A finales de 2019, se descubrió que otra tubería del 
campo de Fruitvale tenía fugas en el mismo complejo residencial.  
 
En 2021, Griffin Resources sufrió otro vertido/descarga de petróleo en uno de sus 
pozos. En 2022, se descubrió que varios de los pozos inactivos de Griffin 
Resource estaban filtrando metano a la atmósfera alrededor de los vecindarios 
residenciales.  
 
CalGEM emitió varias órdenes de remediación para que Griffin Resources 
realizara trabajos de remediación en 2019. Tras descubrir un fenómeno regional 
de alta presión que afectaba a tres de los pozos Griffin inactivos, CalGEM 
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emitió una orden de reparación de emergencia y de taponamiento y 
abandono en 2022, que ha sido recurrida por el operador. Este operador tiene 
un historial de vertidos de petróleo/gas, así como un historial de incumplimiento 
de los requisitos reglamentarios.  
 
Griffin Resources tiene 25 pozos e instalaciones asociadas en el yacimiento de 
Fruitvale. Los 25 pozos son pozos críticos. Diez de los 25 pozos residen en una 
comunidad desfavorecida SB 535. Muchos de los pozos de Griffin Resources 
están a menos de 100 pies de estructuras residenciales y comerciales.   
 
Desarrollo de recursos naturales Hartley, 1 pozo cerca de Bakersfield 
 
El pozo de desarrollo T.S.A. 14X de Hartley Natural Resources está abierto a la 
superficie.  Este pozo inactivo a largo plazo se encuentra en Edison Field, a 10 
millas al sureste de Bakersfield en una comunidad desfavorecida SB 535. El pozo 
está en infracción por estar abierto a la superficie.  
 
En 2021, CalGEM emitió una orden de pago de una multa civil debido a que 
Hartley Natural Resource Development no había presentado un Plan de gestión 
de tuberías para cumplir la normativa. En 2022, CalGEM emitió una orden de 
taponamiento y abandono a Hartley Natural Resource Development basada 
en el incumplimiento del pago de las tasas por pozos ociosos y de la 
presentación de un Plan de gestión de tuberías. El pozo fue declarado 
huérfano en 2023. 

Peak Operator, LLC., 39 pozos e instalaciones cerca de Oxnard 

CalGEM ha determinado que Peak Operator, LLC ha abandonado sus 39 pozos 
e instalaciones asociadas en los campos de Oxnard y Saticoy. Las operaciones 
han sido citadas por numerosas infracciones a lo largo de muchos años. Los 
pozos están situados en las afueras de Oxnard, en el condado de Ventura, a 
menos de 3.200 pies de instalaciones residenciales.  La mayoría de estos pozos 
también se encuentran dentro de una comunidad desfavorecida SB 535.  
Además, un canal de agua, a tan sólo 230 pies de un pozo, discurre de norte a 
sur dividiendo zonas del campo. 
   
En 2022, CalGEM ordenó al operador que taponara y abandonara 15 de sus 
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pozos inactivos debido a infracciones no resueltas. El operador no había 
presentado un plan de gestión de pozos inactivos y no había pagado las tasas 
por pozos inactivos durante tres años. Otras infracciones incluían no presentar 
los datos de producción, identificación incorrecta de los tanques, no 
proporcionar contención a los tanques, no retirar los fluidos en las bodegas de 
los pozos, falta de pernos en los cabezales de los pozos y no controlar la maleza 
(un peligro de incendio). CalGEM emitió una segunda orden de taponamiento 
y abandono el 2 de junio de 2023 para los 24 pozos restantes.   
 
Prine Oil Company, 1 pozo cerca de Lamont 
 
El pozo de Prine tiene un historial de infracciones sin resolver desde 2020, entre 
ellas la de estar abierto a la superficie. El pozo está situado en el yacimiento de 
Mountain View, cerca de Lamont. En 2022, CalGEM emitió una orden de 
taponamiento y abandono para el pozo, citando el impago de tasas por pozos 
ociosos, la falta de designación de un agente y un historial de incumplimiento. 
CalGEM determinó que el pozo quedaba huérfano en 2023. 
 
Rex Oil Co., 1 pozo en Huntington Beach 
 
El pozo petrolífero Montebello 5 de Rex Oil Co.  está situado aproximadamente 
a 40 pies al sur de Garfield Avenue, entre Stewart Ln. y Gothard St. Un complejo 
de apartamentos residenciales está situado aproximadamente a 420 pies al 
este de la boca del pozo en Gothard St. CalGEM determinó que el pozo es un 
pozo peligroso y un pozo huérfano el 11 de octubre de 2022.  
 

El pozo ha tenido un historial de fugas y el operador ha tenido infracciones 
adicionales por incumplimiento, entre ellas no pagar las tasas por pozos 
inactivos y no presentar un plan de trabajo para el cumplimiento de las 
pruebas de pozos (TCWP). CalGEM determinó que el pozo es un pozo peligroso 
y un pozo huérfano el 11 de octubre de 2022.  
 

Santa Ana Canyon Dev. Corp., 1 pozo cerca de Yorba Linda 
 
CalGEM llevó a cabo una acción de respuesta de emergencia para hacer 
frente a un vertido de Santa Ana Canyon Dev. Pozo de la Corporación Reeves 
2. El pozo tenía aceite proveniente de su bodega cuando CalGEM tomó 
medidas para remediar la situación. El pozo presenta posibles problemas de 
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integridad del revestimiento y se han observado fugas durante una inspección 
FLIR.  El pozo está en la lista de pozos peligrosos. El pozo se encuentra cerca de 
viviendas en Yorba Linda. 
 
Otras infracciones por las que se ha citado al operador incluyen información 
desactualizada de los agentes, tasas pendientes, no presentación de informes 
de producción, fugas en las válvulas de las carcasas, etiquetado inadecuado 
de los tanques, vallado inadecuado del recinto y maleza seca crecida en 
exceso.  
 

CalGEM emitió una orden de taponamiento y abandono el 16 de junio de 2022 
y declaró el pozo huérfano el 10 de agosto de 2022.   
 
Sunray Petroleum, Inc.  
Blackstone Oil and Gas, LLC., 59 pozos cerca de Bakersfield, Arvin y Lamont 
 
Sunray Petroleum y Blackstone Oil and Gas han tenido múltiples infracciones sin 
resolver que se remontan a 2017, y operan varios pozos ubicados cerca de las 
comunidades que se encontraron con fugas el verano pasado y el mes pasado 
como parte de un esfuerzo de inspección conjunta del Grupo de Trabajo de 
Metano en la comunidad de Arvin y Lamont. Muchas de las infracciones están 
relacionadas con pozos e instalaciones de producción dejados en su lugar sin 
poner adecuadamente el equipo fuera de servicio y con no realizar las 
operaciones de acuerdo con las buenas prácticas en los yacimientos 
petrolíferos.   
 
Sunray es el operador de 22 pozos e instalaciones situados en los yacimientos 
de Fruitvale, Kern Bluff y Mountain View. Estos campos se encuentran en 
Bakersfield, Arvin y Lamont y sus alrededores. Trece de los 22 pozos se 
encuentran en comunidades desfavorecidas SB 535.  
 
A principios de 2022, CalGEM emitió una orden de taponamiento y abandono 
en la que señalaba que los 22 pozos y las instalaciones asociadas habían sido 
abandonados. Sunray Petroleum recurrió la orden.  
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Blackstone Oil and Gas, LLC. es el operador de 37 pozos que antes explotaba 
Sunray. Los pozos y las instalaciones asociadas también se encuentran en los 
yacimientos de Fruitvale y Mountain View. Los 37 pozos se encuentran en una 
comunidad desfavorecida SB 535. En 2011, Sunray Petroleum, Inc. se declaró en 
quiebra y el tribunal nombró a un administrador de la quiebra para supervisar el 
patrimonio. El fideicomisario vendió los 37 pozos a Blackstone Oil and Gas en el 
curso del procedimiento de quiebra. En 2017, el fideicomisario liquidó la 
quiebra. En diciembre de 2022, CalGEM emitió una orden de taponamiento y 
abandono tanto a Blackstone Oil and Gas como al operador anterior, Sunray 
Petroleum, para el abandono de estos 37 pozos. Los motivos de la orden 
incluían el impago por parte de los operadores de las tasas por pozos inactivos 
de 2018 a 2021, el incumplimiento de las infracciones citadas que se remontan 
a 2017, el incumplimiento de los requisitos del plan de contingencia de vertidos 
y una falta general de respuesta a las consultas y solicitudes de CalGEM. La 
orden fue recurrida inicialmente por Blackstone Oil and Gas, pero el recurso se 
ha resuelto y la orden es ahora definitiva. Ambos operadores han 
proporcionado a CalGEM información financiera que demuestra una 
capacidad limitada para pagar los trabajos de abandono necesarios. 
 
Tri-Valley Oil & Gas Co., 6 pozos e instalaciones en los condados de Kern y 
Fresno 
 
Tri-Valley Oil & Gas tiene un historial de incumplimientos que se remonta a 2006. 
El operador tiene seis pozos situados en los condados de Kern y Fresno. Los seis 
pozos están situados en comunidades desfavorecidas SB 535. Tri-Valley debía 
pagar tasas por pozos ociosos de 2018 a 2020, cosa que no hizo. CalGEM ha 
citado numerosas infracciones, entre ellas no presentar un TCWP y un 
mantenimiento inadecuado de sus instalaciones de producción. En 2012, Tri-
Valley se declaró en quiebra. En 2023, el Fideicomisario de Bancarrota presentó 
una moción para abandonar los pozos y otros activos de propiedad del 
patrimonio. En 2023, CalGEM emitió una orden de taponamiento y abandono 
para todos sus pozos existentes e instalaciones asociadas. 

Vaca Energy, LLC, 6 pozos e instalaciones cerca de Oxnard 

Vaca Energy cuenta con seis pozos e instalaciones inactivas a largo plazo en el 
yacimiento de Montalvo Oeste, al oeste de Oxnard, en el condado de Ventura. 
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Esta operación ha sido citada con numerosas infracciones. Todos los pozos 
están situados dentro de una comunidad desfavorecida SB 535.   
 
En 2021, CalGEM ordenó a Vaca Energy el pago de una multa civil, impuesta 
por no haber presentado un plan de gestión de oleoductos. El operador 
tampoco ha pagado las tasas por pozos inactivos durante tres años. Otras 
infracciones por las que se ha citado a Vaca incluyen la no realización de las 
pruebas de pozos ociosos requeridas, la no presentación de los datos de 
producción, el mantenimiento inadecuado de la puerta y la cerca de la 
instalación, y la basura y el exceso de maleza en el arrendamiento. El 17 de 
marzo de 2022, CalGEM ordenó al operador que taponara y abandonara sus 
pozos, desmantelara las instalaciones y restaurara los sitios de los pozos.  
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APÉNDICE A: CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FEDERAL 

Las solicitudes de subvención inicial y de fórmula deben contener los formularios federales requeridos que se 
indican a continuación para que se consideren completas:  

1. SF-424v4 Solicitud de ayuda federal 

2. SF-424A Información presupuestaria para programas no relacionados con la construcción 

3. SF-LLL Divulgación de las actividades de los grupos de presión (si procede) 

4. Formulario OMB 4040-0010 Contactos clave 

5. Control OMB nº 1093-0012 Plan de trabajo 

6. Formulario OMB 4040-0019 Resumen del resumen del proyecto 
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APÉNDICE B: LISTA DE POZOS E INSTALACIONES PROPUESTOS PARA EL ABANDONO ESTATAL  

SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

1 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720383 Pozo St. James 
1 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive

l 2 Sí 

2 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720455 Pozo St. James 10 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

3 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403705177 Pozo St. James 11 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

4 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720511 Pozo St. James 12 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

5  
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720372 Pozo St. James 13 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

6  
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720609 Pozo St. James 14 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

7 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720194 Pozo St. James 15-1 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 1 Sí 

8 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720203 Pozo St. James 16 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

9 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720191 Pozo St. James 17 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

10 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720308 Pozo St. James 18 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 1 Sí 

11 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720165 Pozo St. James 19 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

12 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720356 Pozo St. James 2 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

13 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720125 Pozo St. James 20 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

14 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720628 Pozo St. James 21 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

15 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403706333 Pozo St. James 3 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 1 Sí 

16 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720439 Pozo St. James 4 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 1 Sí 

17 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720475 Pozo St. James 5 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

18 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720275 Pozo St. James 6 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

19 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720476 Pozo St. James 7 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

20 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720564 Pozo St. James 8 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 1 Sí 

21 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

0403720502 Pozo St. James 9 Sur Los Ángeles - Las Ciénegas Nive
l 2 Sí 

22 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

90295598 Facility St. James Drill Site Sur Los Ángeles - Las Ciénegas - Sí 

23 
AllenCo 
Energy, 
Inc. 

072 Facility St. James Drill Site Sur Los Ángeles - Las Ciénegas - Sí 

24 Cache Oil 
Co 0403701160 Pozo Knapp 4-1 Sur Los Ángeles - Canoga Park  Nive

l 2 No 

25 Canoga 
Oil Co. 

0403701161 
0403701162 Pozo Knapp 1 and 1A Sur Los Ángeles - Canoga Park  Nive

l 2 No 

26 
Crown of 
the Valley 
Oil Co. 

0405907151 Pozo 1 Sur Orange - Brea-Olinda Nive
l 2 No 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

27 
Estate of 
Harold C. 
Morton 

0403709398 Pozo 5  Sur Los Ángeles - Long Beach Nive
l 2 Sí 

28 

Frank 
Knapp + 
Liu, 
Cheng, 
and Lin 

0403700494 Pozo Knapp 3 (Frank 
Knapp) Sur Los Ángeles - Canoga Park  Nive

l 2 No 

29 Canoga 
Oil Co. 0403701166 Pozo Knapp 6 Sur Los Ángeles - Canoga Park  Nive

l 2 No 

30 Rex Oil 
Co. 0405902334 Pozo Montebello 5 Sur Orange 

Hunting
ton 
Beach 

Huntington 
Beach 

Nive
l 2 No 

31 
Santa Ana 
Canyon 
Dev. Corp. 

0405905532 Pozo Reeves 2 Sur Orange - Esperanza Nive
l 2 No 

32 
Santa Ana 
Canyon 
Dev. Corp. 

90295552 Facility Reeves Tank Farm Sur Orange - Esperanza - No 

33 
Clarence 
R. Barnett 
Inc. 

0411100125 Pozo Patterson Ranch 1 Norte  Ventura - Simi Nive
l 2 No 

34 
Clarence 
R. Barnett 
Inc. 

0411100126 Pozo Patterson Ranch 2 Norte  Ventura - Simi Nive
l 2 No 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

35 
Clarence 
R. Barnett 
Inc. 

90296457 Facility Patterson Ranch  Norte  Ventura - Simi - No 

36 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320707 Pozo Acquistapace 1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

37 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408302685 Pozo Bettiga 1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

38 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321268 Pozo Bettiga B 5 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

39 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321297 Pozo Bettiga B 6 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

40 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321287 Pozo Bettiga B 3 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 

41 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321230 Pozo Bettiga B 4 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

42 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321131 Pozo Conoco 1-31 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

43 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408302699 Pozo Cree-Security 1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

44 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320679 Pozo East Valley Farms 
15-31 Norte  Santa 

Bárbara - Santa Maria 
Valley  

Nive
l 3 No 

45 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301195 Pozo Fullerton 1 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

46 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320234 Pozo Fullerton 8 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

47 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320355 Pozo Fullerton 12 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

48 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320362 Pozo Fullerton 10 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

49 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320357 Pozo Fullerton 11 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

50 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320358 Pozo Fullerton 9 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

51 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322053 Pozo Fullerton 105 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

52 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322055 Pozo Fullerton 107 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

53 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322056 Pozo Fullerton 109 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

54 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322057 Pozo Fullerton 110 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

55 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322058 Pozo Fullerton 111 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

56 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321948 Pozo Fullerton 103 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

57 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321949 Pozo Fullerton 104 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

58 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322256 Pozo Fullerton 200H Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

59 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322257 Pozo Fullerton 201H Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

60 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322261 Pozo Fullerton 205H Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

61 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321821 Pozo Fullerton 14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

62 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321888 Pozo Fullerton 15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

63 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301207 Pozo G. Gibson 1 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

64 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301208 Pozo G. Gibson 2 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

65 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301209 Pozo G. Gibson 3 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

66 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301210 Pozo G. Gibson 5 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

67 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301211 Pozo G. Gibson 6 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

68 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301212 Pozo G. Gibson 7 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

69 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301213 Pozo G. Gibson 8 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

70 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301214 Pozo G. Gibson 9 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

71 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301152 Pozo G. Gibson 4 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

72 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321075 Pozo G. T. Adam Et Al B1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

73 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321327 Pozo G. T. Adam Et Al B3 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

74 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321328 Pozo G. T. Adam Et Al B4 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

75 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321395 Pozo G. T. Adam Et Al B5 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

76 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320594 Pozo Golco Fee 121-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

77 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320571 Pozo Golco Fee 11-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

78 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320654 Pozo Golco Fee 105-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

79 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322110 Pozo Golco Fee 111-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

80 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322048 Pozo Golco Fee 110-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

81 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322134 Pozo Golco Fee 36-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

82 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320657 Pozo Golco Fee 136-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

83 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320652 Pozo Golco Fee 125-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 

84 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320653 Pozo Golco Fee 22-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

85 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320327 Pozo Golco Fee 21-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 

86 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320744 Pozo Golco Fee 143-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

87 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408300733 Pozo Golco Fee 42-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

88 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408300734 Pozo Golco Fee 43-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 
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SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

89 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322093 Pozo Golco-Nicholson 
44-9 Norte  Santa 

Bárbara - Santa Maria 
Valley  

Nive
l 2 No 

90 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320968 Pozo Goodwin Fee 7-4A Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

91 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321418 Pozo Harbordt 6-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

92 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321419 Pozo Harbordt 7-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

93 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321420 Pozo Harbordt 8-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

94 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321421 Pozo Harbordt 9-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

95 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321422 Pozo Harbordt 10-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

96 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321423 Pozo Harbordt 11-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

97 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321451 Pozo Harbordt 14-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 
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pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

98 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321452 Pozo Harbordt 13-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

99 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321453 Pozo Harbordt 15-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

100 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321454 Pozo Harbordt 14-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

101 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321598 Pozo Harbordt 3-10A Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

102 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321677 Pozo Harbordt 1-14A Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

103 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321833 Pozo Harbordt 1-11 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

104 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321834 Pozo Harbordt 2-12 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

105 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321835 Pozo Harbordt 2-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

106 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321836 Pozo Harbordt 4-12 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 
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Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
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o 

Comunidad 
desfavorecida 

107 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321837 Pozo Harbordt 4-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

108 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321056 Pozo Harbordt 1-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

109 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321057 Pozo Harbordt 1-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

110 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321058 Pozo Harbordt 3-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

111 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321059 Pozo Harbordt 5-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

112 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321104 Pozo Harbordt 1-16 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

113 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321106 Pozo Harbordt 3-16 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

114 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321107 Pozo Harbordt 5-16 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

115 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321108 Pozo Harbordt 11 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 



   
 

 
55 

 

SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

116 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320889 Pozo Harbordt 1-10 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

117 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320890 Pozo Harbordt 2-9 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

118 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320891 Pozo Harbordt 6-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

119 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320892 Pozo Harbordt 8-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

120 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320911 Pozo Harbordt 5-10 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

121 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320912 Pozo Harbordt 5-12 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

122 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320913 Pozo Harbordt 7-12 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

123 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320914 Pozo Harbordt 10-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

124 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320915 Pozo Harbordt 11-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 
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125 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320916 Pozo Harbordt 12-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

126 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320963 Pozo Harbordt 2-11 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

127 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320965 Pozo Harbordt 4-9 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

128 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320966 Pozo Harbordt 4-11 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

129 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320967 Pozo Harbordt 6-11 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

130 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320840 Pozo Harbordt 12-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

131 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320783 Pozo Harbordt 2-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

132 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320784 Pozo Harbordt 4-13 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

133 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320786 Pozo Harbordt 6-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 
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134 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320787 Pozo Harbordt 7-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

135 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320788 Pozo Harbordt 8-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

136 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320789 Pozo Harbordt 9-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

137 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320790 Pozo Harbordt 10-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

138 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320760 Pozo Harbordt 2-15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

139 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320761 Pozo Harbordt 3-14 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 4 No 

140 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320538 Pozo Harbordt 95 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

141 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301356 Pozo Harbordt 78 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

142 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301357 Pozo Harbordt 87 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 
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143 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301359 Pozo Harbordt 90 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

144 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408300643 Pozo Harbordt 89 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 2 No 

145 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321675 Pozo Harbordt-Goodwin 
1-8 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 2 No 

146 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321485 Pozo Harbordt-
Mortensen 15-12 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

147 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321436 Pozo Laine 1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

148 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322041 Pozo Lakeview 74R-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

149 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320527 Pozo Lakeview 81-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

150 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320186 Pozo Lakeview 65-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

151 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320230 Pozo Lakeview 86-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 
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152 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320207 Pozo Lakeview 64-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 

153 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320133 Pozo Lakeview 87-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

154 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320268 Pozo Lakeview 53-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

155 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320296 Pozo Lakeview 77-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

156 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320825 Pozo Lakeview 63-8 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

157 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321109 Pozo Harbordt 15 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

158 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321404 Pozo Moretti B-1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

159 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321424 Pozo Mortensen Fee 10-
11 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

160 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321875 Pozo Mortensen Fee 14-
5 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 2 No 
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161 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321878 Pozo Mortensen Fee 12-
5 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

162 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321879 Pozo Mortensen Fee 13-
6 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 2 No 

163 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321880 Pozo Mortensen Fee 14-
7 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

164 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321665 Pozo Mortensen Fee 15-
5A Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

165 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321653 Pozo Mortensen Fee 13-
11 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

166 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320762 Pozo Mortensen Fee 11-
5 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 2 No 

167 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320791 Pozo Mortensen Fee 13-
5 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

168 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320793 Pozo Mortensen Fee 14-
8 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

169 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320893 Pozo Mortensen Fee 11-
7 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 
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170 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320940 Pozo Mortensen Fee WS 
2 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 2 No 

171 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320943 Pozo Mortensen Fee 12-
6 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 2 No 

172 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320944 Pozo Mortensen Fee 12-
8 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 2 No 

173 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320945 Pozo Mortensen Fee 13-
9 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

174 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320946 Pozo Mortensen Fee 14-
10 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

175 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301387 Pozo Mortensen Fee 1 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

176 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301390 Pozo Mortensen Fee 10 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

177 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408300030 Pozo Mortensen Fee 9 Norte  Santa 
Bárbara - Cat Canyon Nive

l 3 No 

178 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321425 Pozo Mortensen-
Harbordt 8-11 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 
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179 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321426 Pozo Mortensen-
Harbordt 8-12 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

180 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321427 Pozo Mortensen-
Harbordt 9-12 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

181 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321428 Pozo Mortensen-
Harbordt 10-12 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 4 No 

182 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321429 Pozo Mortensen-
Harbordt 11-12 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

183 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

408,321,483 Pozo Mortensen-
Harbordt 13-12 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

184 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321484 Pozo Mortensen-
Harbordt 14-12 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

185 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301395 Pozo Nicholson 64-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 

186 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408300218 Pozo Nicholson 75-9 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

187 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321450 Pozo North Orcutt 2 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 
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188 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321336 Pozo North Orcutt 1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 

189 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320937 Pozo Olean 1-60 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

190 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320958 Pozo Olean 2-60 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

191 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320986 Pozo Olean 4-60 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

192 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320989 Pozo Olean 5-60 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

193 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321076 Pozo R. B. McFaddin 1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

194 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408321413 Pozo R. B. McFaddin 4 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

195 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408322072 Pozo R. B. McFaddin 5 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

196 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408300908 Pozo Righetti B 5 Norte  Santa 
Bárbara - Casmalia Nive

l 3 Sí 
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197 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408304604 Pozo Union-Continental 
7 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

198 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301202 Pozo Union-Continental 
2 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

199 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301203 Pozo Union-Continental 
3 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

200 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301204 Pozo Union-Continental 
4 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

201 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301205 Pozo Union-Continental 
5 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 4 No 

202 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408301206 Pozo Union-Continental 
6 Norte  Santa 

Bárbara - Cat Canyon Nive
l 3 No 

203 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408302948 Pozo Union-O'Donnell Ii 
6 Norte  Santa 

Bárbara - Santa Maria 
Valley  

Nive
l 2 No 

204 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408320970 Pozo 1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

205 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408302988 Pozo Vincent 19 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 2 No 
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206 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

0408302989 Pozo Vincent 20 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

207 
HVI Cat 
Canyon - 
171 pozos   

Facilities Facility Facilities Norte  Santa 
Bárbara -   - No 

208 
HVI Cat 
Canyon - 
Nodlew 1 

0408320693 Pozo Nodlew 1 Norte  Santa 
Bárbara - Santa Maria 

Valley  
Nive
l 3 No 

209 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122199 Pozo Peak-HBH 5H-B1 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

210 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122195 Pozo Peak-HBH 1H-A1 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

211 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121972 Pozo Lenox Ranch 109H Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

212 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121396 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 4-83 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

213 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121385 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 4-81 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

214 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121384 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 3-64 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 
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215 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121383 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 3-63 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

216 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121084 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 3-69 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

217 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121083 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 3-68 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

218 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121032 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 4-77 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

219 
Peak 
Operator 
LLC 

0411120989 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 4-75 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

220 
Peak 
Operator 
LLC 

0411101336 Pozo Scholle-Livingston 
2 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

221 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122393 Pozo Peak-HBH 6HU Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

222 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122392 Pozo Peak-HBH 5HA Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

223 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122391 Pozo Peak-HBH 6H Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 
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224 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122386 Pozo Peak-HBH 5HU Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

225 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122385 Pozo Peak-HBH 4HU Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

226 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122384 Pozo Peak-HBH 3HU Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

227 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122275 Pozo Lenox M-2 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

228 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122200 Pozo Peak-HBH 6H-C1 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

229 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122198 Pozo Peak-HBH 4H-C2 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

230 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122197 Pozo Peak-HBH 3H-B2 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

231 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122196 Pozo Peak-HBH 2H-A2 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 2 Sí 

232 
Peak 
Operator 
LLC 

0411101047 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 2-1 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 
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233 
Peak 
Operator 
LLC 

0411101042 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 4-2 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

234 
Peak 
Operator 
LLC 

0411101040 Pozo Vacca Tar Sand 
Unit 3-2 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 2 Sí 

235 
Peak 
Operator 
LLC 

0411101335 Pozo Scholle-Livingston 
1 Norte  Ventura - Oxnard Nive

l 3 No 

236 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122227 Pozo Peak-HBH 4TO-C5 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

237 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122226 Pozo Peak-HBH 3TO-D5 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

238 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122204 Pozo Peak-HBH 2TO-C4 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 Sí 

239 
Peak 
Operator 
LLC 

0411122203 Pozo Peak-HBH 1TO-A4 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 Sí 

240 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121953 Pozo Pleasant Valley 8 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

241 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121951 Pozo Pleasant Valley 7 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 
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242 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121950 Pozo Pleasant Valley 6 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

243 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121946 Pozo Pleasant Valley 5 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

244 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121945 Pozo Pleasant Valley 4 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

245 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121942 Pozo Pleasant Valley 3 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

246 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121931 Pozo Pleasant Valley 2 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

247 
Peak 
Operator 
LLC 

0411121930 Pozo Pleasant Valley 1 Norte  Ventura - Oxnard Nive
l 3 No 

248 
Peak 
Operator 
LLC 

Multiple Facility Multiple Norte  Ventura - Multiple - Sí 

249 
Vaca 
Energy, 
LLC 

0411100741 Pozo J. D. McGrath 1 Norte  Ventura - Montalvo, West Nive
l 2 Sí 

250 
Vaca 
Energy, 
LLC 

0411100742 Pozo J. D. McGrath 2 Norte  Ventura - Montalvo, West Nive
l 2 Sí 
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251 
Vaca 
Energy, 
LLC 

0411100744 Pozo Montalvo Injection 
1 Norte  Ventura - Montalvo, West Nive

l 2 Sí 

252 
Vaca 
Energy, 
LLC 

0411100745 Pozo Montalvo Unit 1 1 Norte  Ventura - Montalvo, West Nive
l 2 Sí 

253 
Vaca 
Energy, 
LLC 

0411121288 Pozo West Montalvo 2 Norte  Ventura - Montalvo, West Nive
l 2 Sí 

254 
Vaca 
Energy, 
LLC 

0411121011 Pozo Bailard-Kraemer 1 Norte  Ventura - Montalvo, West Nive
l 2 Sí 

255 
Vaca 
Energy, 
LLC 

90297658 Facility West Montalvo Norte  Ventura - Montalvo, West - Sí 

256 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402908188 Pozo Red Ribbon Lease 
2 4 Central Kern Bakersfi

eld Fruitvale Nive
l 1 Sí 

257 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402908187 Pozo Red Ribbon Lease 
2 3 Central Kern Bakersfi

eld Fruitvale Nive
l 1 Sí 

258 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402908185 Pozo Red Ribbon Lease 
2 1 Central Kern Bakersfi

eld Fruitvale Nive
l 1 Sí 

259 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402908186 Pozo Red Ribbon Lease 
2 2 Central Kern Bakersfi

eld Fruitvale Nive
l 2 Sí 
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260 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402900653 Pozo Kane-Ross 1 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

261 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914331 Pozo Kane-Bloemer 1 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

262 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914332 Pozo Kane-Bloemer 2 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

263 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914333 Pozo Kundert 1 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

264 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914334 Pozo Kundert 2 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

265 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914335 Pozo Kundert 3 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

266 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402942167 Pozo Kane-Bloemer 4 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

267 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402942136 Pozo Kane-Bloemer 3 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

268 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914595 Pozo George 19 Central Kern - Mountain View Nive
l 1 Sí 
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269 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914540 Pozo Arvin Waterflood 
Unit D1 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

270 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914551 Pozo Portman 1 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

271 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914574 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G1 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

272 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914575 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G2 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

273 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914576 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G3 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

274 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914577 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G5 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

275 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914578 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G7 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

276 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914579 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G8 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

277 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914581 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G10 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 
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278 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914582 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G11 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

279 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914583 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G13 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

280 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402947968 Pozo Kirkorian 14X-23 Central Kern Arvin Mountain View Nive
l 2 Sí 

281 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402946852 Pozo George 20X Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

282 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914594 Pozo George 18 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

283 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914592 Pozo George 16 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

284 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914552 Pozo Portman 2 Central Kern - Mountain View Nive
l 3 Sí 

285 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914553 Pozo Portman 3 Central Kern - Mountain View Nive
l 3 Sí 

286 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914580 Pozo Arvin Waterflood 
Unit G9 Central Kern - Mountain View Nive

l 3 Sí 
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287 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402954044 Pozo George 21 Central Kern - Mountain View Nive
l 3 Sí 

288 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914596 Pozo George 20 Central Kern - Mountain View Nive
l 3 Sí 

289 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914593 Pozo George 17 Central Kern - Mountain View Nive
l 3 Sí 

290 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914591 Pozo George 15 Central Kern - Mountain View Nive
l 3 Sí 

291 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914590 Pozo George 14 Central Kern - Mountain View Nive
l 3 Sí 

292 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

0402914587 Pozo George 4 Central Kern - Mountain View Nive
l 3 Sí 

293 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292602 Facility Kundert Central Kern - Mountain View - Sí 

294 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292603 Facility Kundert Central Kern - Mountain View - Sí 

295 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292604 Facility Kundert Central Kern - Mountain View - Sí 
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296 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292605 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

297 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292606 Facility Portman Central Kern - Mountain View - Sí 

298 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292607 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

299 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292608 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

300 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292609 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

301 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292610 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

302 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292611 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

303 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292612 Facility George Central Kern - Mountain View - Sí 

304 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292613 Facility George Central Kern - Mountain View - Sí 
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305 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292614 Facility George Central Kern - Mountain View - Sí 

306 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292618 Facility Kane-Ross Central Kern - Mountain View - Sí 

307 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90294258 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

308 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90294261 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

309 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90294262 Facility Arvin Waterflood 
Unit Central Kern - Mountain View - Sí 

310 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90293292 Facility Kane-Ross Central Kern - Mountain View - Sí 

311 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90294240 Facility Kundert Central Kern - Mountain View - Sí 

312 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90294259 Facility Portman Central Kern - Mountain View - Sí 

313 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90294031 Facility No especificado Central Kern - Fruitvale - Sí 
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314 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90294032 Facility No especificado Central Kern - Fruitvale - Sí 

315 
Blackston
e Oil & 
Gas, LLC 

90292615 Facility No especificado Central Kern - Fruitvale - Sí 

316 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0403063441 Pozo Needham-Bloemer 
Point Break#5 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 1 No 

317 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0403063440 Pozo Needham-Bloemer 
Thunderstruck#4 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 1 No 

318 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0403062148 Pozo Needham-Bloemer 
Shakedown St#2 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 1 No 

319 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402957338 Pozo Needham-Bloemer 
38 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

320 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908779 Pozo Needham-Bloemer 
35 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

321 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908776 Pozo Needham-Bloemer 
31 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

322 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908775 Pozo Needham-Bloemer 
30 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 



   
 

 
78 

 

SN Operador API / Asunto 
ID 

Pozo o 
instala
ción 

Designación del 
pozo/instalación Distrito Condado Ciudad Campo 

Nive
l de 
poz
o 

Comunidad 
desfavorecida 

323 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908773 Pozo Needham-Bloemer 
28 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

324 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908772 Pozo Needham-Bloemer 
27 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

325 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908771 Pozo Needham-Bloemer 
26 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

326 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908770 Pozo Needham-Bloemer 
25 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

327 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908765 Pozo Needham-Bloemer 
16 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

328 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908763 Pozo Needham-Bloemer 
14 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

329 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908762 Pozo Needham-Bloemer 
13 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

330 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908761 Pozo Needham-Bloemer 
4 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

331 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908759 Pozo Needham-Bloemer 
1 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 
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332 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402900070 Pozo Needham-Bloemer 
6 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

333 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0403063448 Pozo Needham-Bloemer 
COB #6 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

334 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0403062150 Pozo Needham-Bloemer 
Mississippi Q#3 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

335 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0403062149 Pozo Needham-Bloemer 
American B#1 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

336 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402988951 Pozo Needham-Bloemer 
72 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

337 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402977208 Pozo Needham-Bloemer 
34A Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

338 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402960538 Pozo Needham-Bloemer 
58 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

339 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402951893 Pozo Needham-Bloemer 
37 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

340 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402940478 Pozo Needham-Bloemer 
36 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 
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341 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908782 Pozo Needham-Bloemer 
52 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

342 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908780 Pozo Needham-Bloemer 
40 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

343 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908777 Pozo Needham-Bloemer 
32 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

344 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908774 Pozo Needham-Bloemer 
29 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

345 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908767 Pozo Needham-Bloemer 
18 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

346 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908766 Pozo Needham-Bloemer 
17 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

347 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908764 Pozo Needham-Bloemer 
15 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

348 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402908760 Pozo Needham-Bloemer 
3 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

349 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402904174 Pozo Needham-Bloemer 
2 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 
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350 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402900981 Pozo Needham-Bloemer 
34 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

351 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0402900816 Pozo Needham-Bloemer 
5 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

352 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0403005775 Pozo Needham-Bloemer 
A-324 Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 3 No 

353 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

0403033429 Pozo North Yowlumne 2 Central Kern - Any Field Nive
l 3 Sí 

354 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90291601 Facility No especificado Central Kern - Kern Bluff - No 

355 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90291602 Facility No especificado Central Kern - Kern Bluff - No 

356 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90291603 Facility No especificado Central Kern - Kern Bluff - No 

357 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90297577 Facility North Yowlumne 
Facility Central Kern - Any Field - Sí 

358 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90297758 Facility Needham-Bloemer 
Facility Central Kern - Kern Bluff - No 
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359 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90297759 Facility No especificado Central Kern - Kern Bluff - No 

360 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90297760 Facility No especificado Central Kern - Kern Bluff - No 

361 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90299070 Facility No especificado Central Kern - Any Field - Sí 

362 
Citadel 
Exploratio
n Inc. 

90286087 Facility No especificado Central Kern - Any Field - Sí 

363 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908260 Pozo K.C.L. D78-6 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 Sí 

364 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908259 Pozo K.C.L. A78-4 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 Sí 

365 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908258 Pozo K.C.L. D88X Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 Sí 

366 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908257 Pozo K.C.L. D87 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 Sí 

367 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908252 Pozo K.C.L. D75 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 Sí 
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368 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908251 Pozo K.C.L. D67 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 No 

369 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908246 Pozo K.C.L. B73 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 No 

370 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908245 Pozo K.C.L. B72 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 No 

371 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908244 Pozo K.C.L. B63 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 No 

372 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908243 Pozo K.C.L. B62 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 No 

373 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908242 Pozo K.C.L. B61 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 No 

374 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908241 Pozo K.C.L. A84 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 Sí 

375 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908239 Pozo K.C.L. A64 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 No 

376 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908238 Pozo K.C.L. A53 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 No 
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377 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402900741 Pozo K.C.L. D77 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 1 Sí 

378 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908256 Pozo K.C.L. D86 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 Sí 

379 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908255 Pozo K.C.L. D85 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 Sí 

380 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908253 Pozo K.C.L. D76 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 Sí 

381 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908250 Pozo K.C.L. D66 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 No 

382 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908249 Pozo K.C.L. D65 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 No 

383 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908240 Pozo K.C.L. A74 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 No 

384 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908237 Pozo K.C.L. A51 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 No 

385 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402906740 Pozo K.C.L. B52 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 No 
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386 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402906739 Pozo K.C.L. B43 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 2 No 

387 
Griffin 
Resources
, LLC 

0402908236 Pozo K.C.L. A41 Central Kern Bakersfi
eld Fruitvale Nive

l 3 No 

388 
Griffin 
Resources
, LLC 

90295716 Facility   Central Kings  - Fruitvale - Sí 

389 
Griffin 
Resources
, LLC 

90295717 Facility   Central Kings  - Fruitvale - Sí 

390 

Hartley 
Natural 
Resource 
Developm
ent 

0402977006 Pozo T.S.A. 14X Central Kern - Edison Nive
l 1 Sí 

391 

Hartley 
Natural 
Resource 
Developm
ent 

90295129 Facility No especificado Central Kern - Edison - Sí 

392 Prine Oil 
Company 0402914308 Pozo Ross 2 Central Kern - Mountain View Nive

l 2 Sí 

393 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402906816 Pozo Red Ribbon Lease 
1 7 Central Kern Bakersfi

eld Fruitvale Nive
l 2 Sí 
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394 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402906814 Pozo Red Ribbon Lease 
1 5 Central Kern Bakersfi

eld Fruitvale Nive
l 2 Sí 

395 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402906811 Pozo Red Ribbon Lease 
1 2 Central Kern Bakersfi

eld Fruitvale Nive
l 2 Sí 

396 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402906781 Pozo E & H Dillon 1 Central Kern - Fruitvale Nive
l 2 Sí 

397 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402962133 Pozo Tenneco 1 Central Kern - Fruitvale Nive
l 2 Sí 

398 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908440 Pozo Dillon 4 Central Kern - Fruitvale Nive
l 2 Sí 

399 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908439 Pozo Dillon 3 Central Kern - Fruitvale Nive
l 2 Sí 

400 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908342 Pozo Dillon 2 Central Kern - Fruitvale Nive
l 2 Sí 

401 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908789 Pozo Bloemer 10 Central Kern Bakersfi
eld Kern Bluff Nive

l 1 No 

402 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908792 Pozo Hood-Bloemer 1 A Central Kern Bakersfi
eld Kern Bluff Nive

l 2 No 
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403 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908794 Pozo Hood-Bloemer 3 A Central Kern Bakersfi
eld Kern Bluff Nive

l 2 No 

404 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908790 Pozo Bloemer 11 Central Kern Bakersfi
eld Kern Bluff Nive

l 2 No 

405 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402971724 Pozo Hood-Bloemer 
108D Central Kern Bakersfi

eld Kern Bluff Nive
l 2 No 

406 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402969434 Pozo Bloemer 120 Central Kern Bakersfi
eld Kern Bluff Nive

l 2 No 

407 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402969433 Pozo Hood-Bloemer 109 Central Kern Bakersfi
eld Kern Bluff Nive

l 2 No 

408 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908793 Pozo Hood-Bloemer 2 Central Kern Bakersfi
eld Kern Bluff Nive

l 3 No 

409 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402908791 Pozo Bloemer 16 Central Kern Bakersfi
eld Kern Bluff Nive

l 3 No 

410 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402946342 Pozo Fuller Acres 3 Central Kern - Mountain View Nive
l 1 Sí 

411 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402900895 Pozo Feeport 1 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 
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412 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402914306 Pozo Greer 1 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

413 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402946341 Pozo Fuller Acres 2 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

414 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

0402944714 Pozo Fuller Acres 1 Central Kern - Mountain View Nive
l 2 Sí 

415 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90292616 Facility Dillon Central Kern - Fruitvale - Sí 

416 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90294038 Facility Dillon Central Kern - Fruitvale - Sí 

417 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90294039 Facility Dillon Central Kern - Fruitvale - Sí 

418 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90292619 Facility Feeport Central Kern - Mountain View - Sí 

419 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90293351 Facility Feeport Central Kern - Mountain View - Sí 

420 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90292601 Facility Fuller Acres Central Kern - Mountain View - Sí 
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421 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90294927 Facility Fuller Acres Central Kern - Mountain View - Sí 

422 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90293992 Facility Red Ribbon Lease 
1 Central Kern - Fruitvale - Sí 

423 
Sunray 
Petroleu
m, Inc.  

90295048 Facility Tenneco Central Kern - Fruitvale - Sí 

424 
Tri-Valley 
Oil & Gas 
Co. 

0403018947 Pozo Sunrise-Mayel 2H Central Kern - Any Field Nive
l 2 Sí 

425 
Tri-Valley 
Oil & Gas 
Co. 

0403016802 Pozo Sunrise-Mayel 1 Central Kern - Any Field Nive
l 2 Sí 

426 
Tri-Valley 
Oil & Gas 
Co. 

0401924282 Pozo Oil Creek 1-23 Central Fresno - Any Field Nive
l 3 Sí 

427 
Tri-Valley 
Oil & Gas 
Co. 

0403022490 Pozo Elk Ridge 1-20 Central Kern - Any Field Nive
l 3 Sí 

428 
Tri-Valley 
Oil & Gas 
Co. 

0403026900 Pozo Sunridge 1-35 Central Kern - Edison Nive
l 2 Sí 

429 
Tri-Valley 
Oil & Gas 
Co. 

0403014846 Pozo EKHO 1 Central Kern - Semitropic Nive
l 3 Sí 
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